MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATA CION PUBLICA ESPECIAL N° 09-2020-MDE BASES INTEGRADAS

BASES ESTANI?AR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS *

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-201 8-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 09-2020-MDE

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR I.E. N° 1785 -
GOTITAS DE ROCIO CON CODIGO LOCAL 253889 DEL
DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA
LIBERTAD”
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CAPITULO | '
| ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccién con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de Ia Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de Ia Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27808, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas

en las presentes bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el

articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de

seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.
1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un

dia antes de la presentacién de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,

basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electronico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccion debe registrarse

como participante, debiendo contar para ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al

objeto de la contratacion. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcion en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitacién a la Autoridad
para la Reconstruccién con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS

BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
Observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacion con el objeto de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.
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1.5.

1.6.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electronica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES
La absolucién simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
érgano encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a traves del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacion de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucion se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente 0 no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extempordneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por :
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacién de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacién de ofertas se realiza de manera electronica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompanados de traduccion
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su
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1.8.

1.9.

apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme Ia legislacién vigente, asi como

contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
€Se caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

* Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

* En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman Ja oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados. |

* No se tomaréan en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento:
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad. que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

T — e e —

0 pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
de seleccién, o en un determinado item Cuando se trate de

En la apertura electronica de Ia oferta, el comité de seleccion, verifica Ia presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccién especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacién las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econdmica.

Asimismo, el comité de seleccién devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segun
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccion especifica de las
bases.
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1.10.

111,

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econémica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta economica : 100 puntos

191 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon técnica se realiza conforme al factor de evaluacion: Experiencia del
postor, descrito en la seccién especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

La evaluacién econémica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la
oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Econdémica i
Oom = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Economica

La determinacién del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continta vigente para todo efecto, a condicién de

la efectiva subsanacién dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanaciéon de ofertas
electronicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE!afuBc;oné;ffaédpuara el sorteo en caso aeemp
realizar el acto de desempate se requiere la citacién oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacién, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de

7
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otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacién y evaluacién. Esta informacién se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacién y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dfa
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacién sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de Ia buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacién _
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar |
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacién presentada, la
Entidad declara la nulidad de/ otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de |a .
oportunidad en que se hizo la comprobacicén, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que |
interponga la accién penal correspondiente.

Al dia hébil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, e/ organo a cargo del procedimiento de seleccion, bajo _
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad, |
sustentando la admisién de ofertas, la evaluacién y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al 6rgano |
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de seleccién, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resoluciéon que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicién o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

3.1.

3.2

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacién para la suscripcién del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacién de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicion de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcién en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccién especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seguin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacién en ningun caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacién de esta garantia es
exceptuada unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pals, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con

clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
10
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periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

' Advertencia

. Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
| distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia |
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

= | 2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo _
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de .
ellas cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora |
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir |
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-
fianza).

= ' Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
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3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

4

El inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;
2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda
3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacién;
4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado;
- 5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
' fideicomiso.
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Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de Ia
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

3.6. RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, seguin corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra*, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucién de la prestacién.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de Ia
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de |
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacién permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccién especifica de las bases por la Entidad, bajo
- responsabilidad, teniendo en consideracién la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podré prestar servicios en méas de una obra a la vez, salvo, el caso de

- obras convocadas por paquete, en las cuales la participacién permanente, directa y exclusiva del -
inspector o supervisor es definida en la seccién especifica de ilas bases por la Entidad, bajo -
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

2 De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

? Segln lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser

ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional

propuesto como residente de obra, segtn la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

§ De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracién. Dichos
profesionales son los tnicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacion de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacion del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacion el inspector o supervisor o el residente, segun sea el
que efectie la anotacién. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor seguin corresponda por el contratista o su representante, por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucion y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccidn especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el oforgamiento de los

adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo

cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta

disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
' N° 344-2018-EF.

3.10. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacién conjunta con el contratista, este la efectua.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad. el

contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.
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En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efecttien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste ‘K’ que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debio efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

3.12. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes vy
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

3.13. RECEPCION DE LA OBRA

La recepcién de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

3.14. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacién del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.
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3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacién, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segln
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
gue estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminaciéon de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucién se encuentre sometida a alguno de los medios de solucion de
controversias, la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccion. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede

contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal |) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . Municipalidad Distrital de La Esperanza
RUC N° : 20164091547
Domicilio legal . Jr. Maria de Alvear N° 999 La Esperanza
Teléfono: . 044 — 272478
Correo electronico  licitaciones@muniesperanza qob.pe
Direccion URL: http://www.muniesperanza.gob.pe
1.2, OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR LE. N° 1785 GOTITAS DEL ROCIO CON
CODIGO LOCAL 253889 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA
LIBERTAD”
1.3. VALOR REFERENCIAL

14.

El valor referencial asciende a S/. 1, 951,895.23 (Un millén novecientos cincuenta y dos mil
ochocientos noventa y cinco con 23/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de agosto del 2020.

Valor Referencial Limite Infefior
(VR)

1, 951,895.23 (Un millén
novecientos cincuenta y dos mil
ochocientos noventa y cinco con

23/100 soles)

S/. 1°756,705.71 (Un millén setecientos
cincuenta y seis mil setecientos cinco
con 71/100 Soles)

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resolucién de Alcaldia N° 1039-2020-
MDE el 26 de noviembre del 2020.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolucién de Alcaldia N°
0789-2020-MDE, el 30 de setiembre del 2020
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios.

Importante

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de: Suma Alzada, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo |ll de la presente seccién.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 (Ciento Veinte)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra, para cuyo efecto deben cancelar el importe de S/. 10.00 por el concepto de Bases,
asimismo el importe de S/. 200.00 por las copias del Expediente Técnico o S/. 10.00 por la
copia del CD.

Importante

participante recibié el expediente téchico completo.
e E/costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Decreto de Urgencia N° 14-2019. Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal
2020.

- Decreto de Urgencia N° 15-2019. Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector
Publico para el afio Fiscal 2020.

- Decreto de Urgencia N° 16-2019. Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio

Fiscal 2020.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica y sus

modificatorias.

L}
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- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13

de marzo de 2019.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.
- Directivas del OSCE.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adectan Decreto Supremo sobre

contrataciones de obras publicas.

- Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30556, que aprueba

disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del
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CAPITULO Il .
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria : 03.12.2020

Registro de participantes’ . Desde las: 00:01 horas del 04.12.2020
A través del SEACE Hasta las: 23:59 horas del 20.11.2020
Formulacion de consultas y . Del: 04.12.2020

observaciones administrativas a las Al: 07.12.2020

bases

A través del SEACE

Absolucién de consultas y :09.12.2020
observaciones administrativas e
integracion de bases

Presentacién, admisibilidad, :  16.12.2020
evaluacion de ofertas y otorgamiento
de la buena pro

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefna). En el caso de las empresas extranjeras no

domiciliadas éstas registran su participacion empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:
2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria
2.21.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentaciéon de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccién primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segtn lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® v
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catédlogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

b) Declaracion jurada de datos del postor con indicacién del correo electrénico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Declaracién jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capltulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Oferta economica en Soles, consignando ademés el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electronico del SEACE.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

f)  Carta de compromiso de presentacion y acreditacién del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Caplitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 5)

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segln el Anexo N° 6.

h) Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, equivalente a una vez (1.00) el valor
referencial (Anexo N° 7)

)
)/ _Importante |

o El comité de seleccién rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
' referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

* El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

’) ¥ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
A/ | Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qob.pefinteroperabilidad/
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2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente
seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacidn facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicion
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante para la Entidad

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracién
del IGV. (Anexo N° 8)

En el caso de consarcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones exigidas
para acceder al beneficio de la exoneracién del IGV, debiendo presentar de manera
independiente la declaracién jurada antes sefialada.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

. Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacién de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdmica se proceden a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacion econdémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
=0.40

62 = Coeficiente de ponderacion para la evaluaciéon econémica.
=0.60

. g Dicho documento se tendré en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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24,

2.5,

Donde: ¢1 +¢2 =1.00
URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacién que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL
_hltp:.f;’\‘.'ww.municspcmn;’.a,islol).pn::’\'\'r_:lmif_c/Pasc:s;.ph].\?1!_:i_}cstiL1blL‘-}’-‘“"1..\?-5.3;1 1\"‘1uni<_'i!:ai &pi=14&act=

4& cat= 107&catnieto=134

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. Carta
Fianza'® (ANEXO N° 9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracion jurada de ser el
caso. Carta Fianza'"

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl).

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de
corresponder.

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucién de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

i) Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

i)  Calendario de utilizacion de €quipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso
de obras sujetas al sistema de contratacion a suma alzada.

)  Anélisis de costos unitarios de la oferta econémica. 2

m) Declaracion jurada indicando lo siguiente:

* Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por
la comisién de delitos contra la administracién publica o infraccion a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

* Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algun proceso penal o

procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e
infracciones.

-------- L4444ttt AL A T ———

Programa de Ejecucién de Obra, CPM y la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucion de obra previsto en el |
Expediente Técnico; sin afiadir, Suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual,
En este Ultimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefalados su declaracién jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
"El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual,
En este Ultimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefalados su declaracién jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
En la ejecucién de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
usuaria como parte de la documentacién requerida para la suscripcion del contrato.
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e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de /o contrario no podrén
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Gnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias |
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) El valor referencial del procedimiento de seleccion sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en -
funcién del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcién en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccién establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de |
la LCE, referida a la presentacién de informacion inexacta, se encuentra comprendida la :
presentacién de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacioén a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante

o Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcién en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal |
web del OSCE www.osce.gob.pe seccién RNP.

« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de Ia
buena pro cumplan con los requisifos y condiciones necesarios para Su aceptacién y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

« La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en Tramite Documentario de
la entidad ubicado en Jr. Maria de Alvear N° 999 Cercado La Esperanza Trujillo La Libertad.
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| Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se deb
. incluida en el paquete.

2.7. ADELANTOS™

2.7.1. ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad otorgara 01 (uno) adelantos directos por el 10% del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la Suscripcion del Contrato13, adjuntando a su solicitud la garantia por

adelantos 14 mediante Carta Fianza y/o Caucion y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
Contrato Original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendario previo a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad.

2.8. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

- Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de

~ la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, sila Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacioén, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asf como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacién del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segtn corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 (Treinta) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

” Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto
en el articulo 77 del Reglamento.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

I. INFORMACION RELEVANTE DE LA OBRA:

A OBRA : "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR LE. N° 1785 — GOTITAS DEL ROCIO
CON CODIGO LOCAL 253889 DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA
LIBERTAD"

B. FINALIDAD PUBLICA:

v Mejorar las condiciones de infraestructura educativa.

C. LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA:

v Departamento : La Libertad
v Provincia : Trujillo

v Distrito : La Esperanza
v

Urbanizacion : Manuel Arévalo Il Etapa

D. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO:

v Se encuentra disponible.

E. APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

v Resolucién de Alcaldia N° 789-2020-MDE

F. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

v 120 dias calendario

G. MODALIDAD DE EJECUCION:

v/ Por contrata.

H. SISTEMA DE CONTRATACION:

v A suma alzada.

. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO:
v Carta fianza y/o caucion.
J. LINEA DE CREDITO:

v Por tratarse de una entidad con escasos recursos y posibles demoras en las
transferencias de recursos, como medida de garantia debera solicitarse linea de
crédito, equivalente a 01 (una) vez el valor referencial por un periodo igual o mayor al
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plazo de ejecucion de obra, la cual debera ser emitida por entidades financieras
registradas bajo la supervision de la SBS Y a su vez estas deben contener los

productos financieros que aseguren la ejecucion de la obra, sin problemas de liquidez
de parte del contratista.

K. VALOR REFERENCIAL: S/ 1, 951,885.23 (Un millon novecientos cincuenta y un mil
ochocientos noventa y cinco y 23/100 soles), con precios al mes de agosto de 2020.

L. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

v Sera de siete (7) afios, posteriores a la recepcion de la obra.

M. ADELANTOS:

v Se otorgara un maximo de 10 % como adelanto directo y 20 % como adelanto para

materiales, respecto del monto contratado, previa presentacion de la respectiva
garantia (carta fianza y/o caucion).

N. SUB CONTRATACION:

v Esta permitido, de acuerdo a Ley

O. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL:

v Através del supervisor de obra.

P. REAJUSTES DE PRECIO:

v Segun las formulas polinémicas del expediente técnico.

Q. INFORMACION DE LA FICHA FUR - INVIERTE.PE

Nombre de la obra: " RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR I.E. N° 1785 — GOTITAS
DEL ROCIO CON CODIGO LOCAL 253889, DISTRITO DE LA
ESPERANZA ~ TRUJILLO - LA LIBERTAD”

Ubicacion : El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Distrito : La Esperanza
Provincia . Trujillo

Departamento : La Libertad
Regién : La Libertad

Nombre del PIP : " RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR I.E. N° 1785 —
GOTITAS DEL ROCIO CON CODIGO LOCAL 253889,
DISTRITO DE LA ESPERANZA — TRUJILLO — LA LIBERTAD"

Coadigo del PIP : 2201650

Nivel de los FORMATO UNICO DE LA RECONSTRUCCION
estudios de pre

inversion

Fecha de 18/08/2020

declaracion de

viabilidad

Fecha del informe 18/08/2020

de verificacion de la

viabilidad
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Expediente Técnico Resolucion de Alcaldia N° 789-2020-MDE
aprobado mediante

Fecha de 30 de Setiembre del 2020

aprobacion

R. METAFISICA

EDIFICACION. -

Componente 01:

- Construccion de 04 aulas pedagogicas.
- Construccion de 02 Salas de usos multiples.

- Construccion de servicios complementarios (almacén, cocina, depésito de limpieza).

- Construccion de area administrativa.

- Construccién de 02 SS.HH. servicios higiénicos, personal administrativo
- Construccion de SS.HH. servicios higiénicos, para nifios y nifias.

- Construccién de areas de circulacion, veredas, hall.

- Construccion de rampas de acceso

- Construccién de patio de formacion.

- Construccion de cerco perimétrico.

- Construccion de muro (h=0.50) Inc. baranda de proteccion.

- Implementacion de areas verdes y areas de juego.

- Construccién de tanque cisterna y tanque elevado.

- Implementacién de cobertura en area de juegos y patio de formacioén.
- Implementacién de cobertura en drea de juegos y patio de formacion.
- Implementacién de Asta de bandera

- Implementacién de puerta de ingreso.

- Implementacién de portén de ingreso.

Componente 2:

- Equipamiento, Mobiliario

AREA A DESMONTAR Y DEMOLER

- Desmontaje de Porton de ingreso

- Desmontaje de puertas de madera

- Desmontaje de ventanas metalicas

- Desmontaje de cobertura liviana existente

- Desmontaje de viguetas de acero

- Desmontaje de postes y/o columnas metalicas.

- Desmontaje y retiro de juegos metalicos

- Demolicion de infraestructura existente en deficiente estado
- Eliminacién de material procedente de demoliciones.
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S. PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO REQUERIDO:

CAN | %
ITEM 1 =N | PAR PERFIL EXPERIENCIA
n i
MINIMA DE 24 MESES DE RESIDENTE
ING. DE OBRA Y/O SUPERVISOR Y/O
01 | RESIDENTE | , 188- ING. ‘gg:_LEquUD'—OADO ¥ INSPECTOR DE OBRA Y/O JEFE DE
' SUPERVISION, EN OBRAS SIMILARES O
AFINES,
MINIMA DE 12 MESES COMO ASISTENTE
oo DE RESIDENTE DE OBRA Y/O
i | e 100. ING. CIVIL TITULADO Y RESIDENTE DE OBRA Y/O ASISTENTE
100 | 00 COLEGIADO DE SUPERVISOR, Y/O INSPECTOR Y/O
ASISTENTE DE INSPECTOR DE OBRA.,
ASISTENTE EN OBRAS EN GENERAL.
ING. MINIMA DE 12 MESES COMO
03 | SANITARIO |, o 5%'0 #*:.‘I?U‘Eg’é'b‘;’,ocgﬁgg;ﬁg ESPECIALISTA EN INSTALACIONES
‘ SANITARIAS EN OBRAS EN GENERAL.
ING. - ELIENC(:;‘i'IE(IE)fACIE:“TCFXﬁ%CI)N%G MINIMA DE 12 MESES COMO
04 | ELECTRICIS | 1.00 : : ING. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES
TA 0 MECANICO ELECTRICO, | o Tr o S So0 OBRAS EN GENERAL
TITULADO Y COLEGIADO :
ING., MINIMA DE 12 MESES COMO
o5 | SEGURIDAD 100. | ING. CIVIL Y/O INDUSTRIAL | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD O JEFE
YSALUD | 100 | 00 | TITULADO Y COLEGIADO DE SEGURIDAD EN OBRAS EN
GENERAL

5

T. REQUERIMIENTO PARA EL POSTOR

v

v

v

Postor debera ser una persona juridica y/o natural
vigente en su RNP capitulo EJECUTOR DE OBRA
De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero méximo de consorciados es
de (02) integrantes el porcentaje minimo de cada consorciado es el 30%.

Debera Contar con el Rubro de Giro

que se encuentre registrada y

U. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

v

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta tres (3) veces el valor
referencial de la contratacion o del item, para el otorgamiento del maximo puntaje
(100 puntos), por lo que el comité debera tener en cuenta esta precision, en la
ejecucion de obras similares, durante los 8 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas, que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra o documento similar que acredite fehacientemente la culminacion
de la obra.

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier
otra documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implico su gjecucion; correspondientes a un
maximo de diez (10) contrataciones en los Gltimos 08 afios

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,

debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.
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W. EQUIPAMIENTO:

V. DEFINICION DE OBRAS SIMILARES

CANTIDAD
ITEM | DESCRIPCION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS A
UTILIZAR

1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 -12p3 1.00

2 | CAMION VOLQUETE 10 m3 1.00

3 | CAMION VOLQUETE 4X2 8 m3 1.00

4 | MOTONIVELADORA 125 HP 1.00

5 | RETROEXCAVADOR 58 HP 1.00

5 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO 100
PLANCHA 5.8 HP '

7 | CARGADOR S/ LLANTAS 125 - 135 HP 3 yd3 1.00

8 MARTILLO NEUMATICO 29 KG 1.00

9 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1.00

10 | TEODOLITO 1.00

11 | NIVEL TOPOGRAFICO 1.00

12 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS 1.00
BALDES '
COMPRESORA NEUMATICA 335-375PCM, 93

13 | gp 1.00

o Se consideran obras similares a; Mejoramiento y/o Adecuacion, y/o Ampliacién ylo
remodelacién de infraestructura educativa (colegios,
instituciones de nivel inicial); con mobiliario y equipamiento tecnolégico, y que
necesariamente considere (04) componentes de los 05 que a continuacién se detalla:
1.-Estructuras, 2.-Arquitectura, 3.-Instalaciones Eléctricas, 4.-Instalaciones Sanitarias,
5.- Obras exteriores.

y/o Universidades y/o

Para el caso el Postor debera demostrar la ejecucion de componentes y
especialidades similares a la obra convocada, mediante la presentacion de
documentos oficiales, como presupuesto, analisis de precios unitarios, resoluciones,
actas de recepcion, que acredite fehacientemente lo requerido.
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X. OTRAS PENALIDADES

En esta seccién adicionalmente a la penalidad por mora se deben incluir las siguientes

penalidades:

PENALIDADES

5

. SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
N PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO
"En caso culmine la relacion contractual entre
el contratista y el personal ofertado y la | (0.5) UIT por cada dia Segun Informe del
1 Entidad no haya aprobado la sustitucion del de ausencia del Inspector o Supervisor
personal por no cumplir con las experiencias | personal en obra por de la Obra, segun
y calificaciones del profesional a ser cada persona corresponda
reemplazado”
Si el contratista o su personal, no permite el Cmgo[por ":” 35"1{000) Segun Informe del
2 acceso al cuaderno de obra a| inspector o v:| or:;;:cic:jned :; Inspector o Supervisor
superv[sor de la obra, segun corresponda, periodo por cada dia de la Obra, seguin
impidiéndole de anotar las ocurrencias de dicho impedimento, corresponda
NO IMPLEMENTACION DE PLANES DE
CONTROL Y MONITOREO:
Plan de Seguridad y Salud. : Ssegclg Igch:Lmeritiei :
3 | Desarrollo de Plan de Monitoreo. %8 U porcadames | C e M e
Plan y Desarrollo de Mitigacion Ambiental corresponda
La no realizacién y/o implementacién de
estas actividades sera causal de aplicacién
de penalidad
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL
Cuando el contratista permita que el
trabajador labore sin ellas o que las tenga
incompletas, los implementos de proteccion
personal son:
EPI basico de proteccion de cabeza,
proteccion de ojos, proteccion de pies,
proteccion de manos y vestimenta adecuada. Seguin Informe del
4 EPI auxiliar o complementario proteccién 0.250 UIT por cada Inspector o Supervisor

auditiva, proteccion respiratoria (segun el tipo
de trabajo). Ademas, se deben de considerar
equipos, indumentaria, vestuario de acuerdo
a la naturaleza y exigencias de las labores
que el personal en la obra ejecute, en funcion
a las normas de seguridad.

El personal debe de llevarlo en Ia ejecucion
de los trabajos que se estan ejecutando.

La aplicacién ser4 por cada trabajador que no
cuente con su EPI y por cada vez que sea
detectado.

vez

de la Obra, segun
corresponda
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SEGURIDAD DE LAOBRA Y
SENALIZACION

Cuando el contratista no emplee los
dispositives  de seguridad peatonal Y
vehicular, y las sefalizaciones especificas en
el expediente técnico.

0.25 UIT por cada vez

Segun Informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segun
corresponda

EQUIPOS DEL CONTRATISTA Cuando el
contratista no cuente con los equipos
minimos ofertados requeridos para la
ejecucion de la obra o que los tenga
incompletos. La aplicacion sera por cada dia
de incumplimiento. La aplicacion de la
penalidad, sera verificando el cronograma de
ejecucién de obra.

0.5 UIT por cada vez

Segun Informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segun
corresponda

CALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA
Cuando el Supervisor acepte un trabajo mal
ejecutado ademas de la penalidad al
Supervisor, EL CONTRATISTA debera
corregir dicho trabajo sin costo alguno para la
entidad. Esto se refiere que no cumple con
las especificaciones técnicas que se detallan
en el expediente técnico. Donde no se
cumpla con las dosificaciones, encofrados,
alineamientos y otras formas geométricas
que se indican en los planos. Cuando el
contratista ejecuta las partidas con materiales
o insumos que no cuenten con la certificacion
de calidad correspondiente, los cuales deben
ser calificados entre el residente y el
supervisor  con  los correspondientes
protocolos de control y/o aseguramiento de
calidad.

La aplicacién serd por cada vez que Sse
evidencia la ocurrencia.

0.5 UIT por cada vez

Segun Informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segun
corresponda

CALIDADES Y MATERIALES

Cuando el contratista emplee materiales que
no cumplan los requisitos de las
especificaciones técnicas y cada uno de los
materiales utilizados no cuente con su
respectivo  certificado  de calidad. La
penalidad seré por cada caso detectado. EL
CONTRATISTA debera retirar dicho material
y reemplazado por otro que cumpla con las
especificaciones  técnicas, siendo dicho
reemplazo sin costo alguno para la Entidad.
Es decir que todo material utilizado debe de
contar con la certificacion de calidad dado por
el fabricante o ensayo de un laboratorio de
mecanica de suelos y/lo ~materiales
certificados de INDECOPI y demas
estandares nacionales e internacionales. La
aplicacién sera por cada vez que se
evidencia la ocurrencia.

0.5 UIT por cada vez

Segun Informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, seglin
corresponda

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL

1 UIT por cada
profesional

Segun Informe del
Inspector o Supervisor
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ESPECIFICADO EN PROPUESTA
TECNICA, SALVO POR CAUSAS DE
FUERZA MAYOR

Para la ejecucién de la obra, si el contratista
solicita el cambio de Residente de obra y/o
personal técnico propuesto Ofertado en [a
Propuesta Técnica se aplicara la multa del
monto contratado por CADA CAMBIO, salvo
por los siguientes casos:

1.- Por demora o postergacion del inicio de
plazo de la obra por mas de 30 dias
calendario entre el otorgamiento de la buena
pro y el inicio de plazo de obra.

2.- Ademas, no estando permitido cambio
salvo por razones de fuerza mayor
(Pronunciamiento N° 149-2010/DTN), por lo
que la multa sera efectiva sino se cumple con
las razones descritas en el pronunciamiento.

de la Obra, segun
corresponda

FALTA DE PERMANENCIA DEL
PERSONAL PROPUESTO

10

El residente y los profesionales especialistas
propuestos deben de dirigir la ejecucién de
los trabajos efectuados por el contratista,
asistiendo en forma permanente y todos los
dias laborables de la obra, y los demas
profesionales durante el plazo de su
participaciéon de acuerdo a las partidas de su
especialidad, en caso contrario se aplicara
una multa por su inasistencia, siendo
suficiente la sustentacion de este hecho
como un acta firmado por el personal de LA
ENTIDAD, que visito la obra y dejando en
constancia con un responsable de la obra o}
con informe de supervisién o inspector segun
sea el caso.

0.5 UIT por cada vez,
por cada personal

Segun Informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segun
corresponda

1"

INFORME DEL PROFESIONAL DE CADA

ESPECIALIDAD PROPUESTO
Cada profesional propuesto segun
especialidad deberd presentar informe
debidamente firmado, en caso contrario se
aplicara la multa, por mes y/o en cada
valorizacién  estos  informes deberan
acompafiar el informe de valorizacién
correspondiente, cada informe debera
contener fotografias (minimo 04) donde se
evidencia la presencia del especialista y el
trabajo efectuado en el lugar de
emplazamiento de la obra.

La aplicacién sera por cada vez que se
evidencia la ocurrencia.

0.5 UIT por cada
incumplimiento

Segun Informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segun
corresponda
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—

RESIDENTE
Cuando el personal de la ENTIDAD, no
ubique al residente en obra (en el momento
de la inspeccion), este acudira al cuaderno de
autocontrol, en caso de no estar anotado el
lugar del desplazamiento, se aplicara una Segun Informe del
multa segun penalidad sobre el monto del Inspector o Supervisor

L contrato, por el dia o los dias en que el 0.50 UIT por cada vez de la Obra, segln
personal no haya anotado su presencia en el corresponda
cuaderno de autocontrol y se haya
ausentado, siendo suficiente la sustentacion
de este hecho con un acta firmado por el
personal de LA ENTIDAD que visito la obra,
dejando copia de la misma en manos de
algtin responsable en la obra.

CUADERNO DE OBRA Segun Informe del
Por no cumplir con lo estipulado en la Inspector o Supervisor
13 | Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. 0.50 UIT por cada vez de la Obra ylo
— coordinador de obra,
La aplicacion sera por cada vez que se segin corresponda

evidencia la ocurrencia.

CRONOGRAMA DE EJECUCION
Cuando el contratista no presente el
cronograma de ejecucion de obra que
corresponda a adicionales y/o no presentar el
cronograma de ejecucion de avance
acelerado cuando el supervisor identifique
que el porcentaje de ejecucion esta en 80% o
debajo de este en relacién del cronograma de
ejecucion programado. ART. 173 Demoras
Injustificadas en la Ejecucion de Obra
Durante la ejecucion de la obra, el contratista
esta obligado a cumplir los avances parciales
14 | establecidos en el calendario de avance de | 0.5 UIT por cada vez
obra vigente. En caso de retraso injustificado,
cuando el monto de la valorizacion
acumulada ejecutada a una fecha
determinada sea menor al ochenta por ciento
(80%) del monto de Ila valorizacion
acumulada programada a dicha fecha, el
inspector o supervisor ordena al contratista
que presente, dentro de los siete (7) dias
siguientes, un nuevo calendario que
contemple la aceleracion de los trabajos, de
modo que se garantice el cumplimiento de la
obra dentro del plazo previsto, anotando tal
hecho en el cuaderno de obra.

Segun Informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segun
corresponda
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PLAN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO

15

Cuando la empresa contratista no presenta
en la etapa de recepcion de obra (dia final de
levantamiento de observaciones) lo
correspondiente al plan de operacion vy
mantenimiento de |a infraestructura v
equipamiento instalado ademas de los planos
post construccion donde se especifique
claramente los replanteos de tuberias,
ductos, instalaciones eléctricas, sanitarias,
data y otras, canales para el mantenimiento
correspondiente.

La aplicacién sera por cada dia que se
evidencie la ocurrencia.

0.70 UIT por cada
incumplimiento

Segun Informe del
presidente de comité
de recepcion de obra,
al cual se le entrega

dicho plan

ASISTENCIA A REUNION MENSUAL DE
COORDINACION

16

Cuando la empresa contratista no asista a las
reuniones de coordinacién sobre Ia ejecucion
de los proyectos los dias viernes de cada
primera semana del mes en |a Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural de Ia Entidad, a
partir de la firma de contrato.

1 UIT por cada vez

Segun Informe del
coordinador de la Sub
Gerencia de Obras y
Supervision de la
MDE

17

CUADERNO DE ASISTENCIA DE
PERSONAL PROPUESTO

Cuando en el lugar de emplazamiento de Ia
obra no se encuentre el cuaderno o bitacora
de asistencia para el personal clave de la
propuesta ofertada y el cual no se encuentre
debidamente firmado por cada uno de ellos
los dias que corresponda su asistencia, este
documento debe de ser de libre disponibilidad
para  cualquier visitante  debidamente
identificado.

0.50 UIT por cada vez

Segun Informe del
Coordinador de la e |a
Sub Gerencia de
Obras y Supervision
de la MDE y/o
personal de la entidad
que advierta el hecho
y deje constancia con
un acta en obra

PRESENTACION DE INFORMES
NECESARIOS AL INICIO DE LA
EJECUCION DE LOS INGENIEROS
ESPECIALISTAS

18

Cuando la empresa inicie los trabajos (dia
siguiente del acta de entrega de terreno), los
especialistas deberan presentar informes los
cuales contengan los planes
correspondientes a cada especialidad (Plan
de Monitoreo Arqueoldgico, Plan de Manejo
Ambiental, Plan de Seguridad de Obra,
Dossier de Calidad, y otros que por
especialidad sean necesarios), de acuerdo a
la normatividad correspondiente de cada una
de las especialidades.

0.50 UIT por cada vez

Segun Informe del
coordinador de la Sub
Gerencia de Obras y
Supervision de la
MDE
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CRONOGRAMA VALORIZADO Y
CRONOGRAMA DE EJECUCION
19 [Cuando el contratista no presente los
cronogramas requeridos al inicio de los
trabajos teniendo como plazo de 05 dias
calendario a partir del inicio contractual.

0.50 UIT por cada vez

—

Segun Informe del
coordinador de la Sub
Gerencia de Obras y
Supervision de la
MDE

NO PERMITIR EL INGRESO DE
PERSONAL DE LA ENTIDAD

Cuando la contratista no permita el ingreso
de personal de la entidad debidamente
identificado.

20

0.50 UIT por cada vez

Segun Informe del
coordinador de la Sub
Gerencia de Obras y
Supervision de la
MDE y/o cualquier
otro personal de la
entidad

No cumplimiento de actos administrativos
(presentacion de  solicitud de tramite),
necesarios y establecidos en su contrato de
ejecucion de obra, relacionados a |la
ejecucién de obras, los cuales se realizan
ante entidades que otorgan autorizaciones
y/o aprueban documentacion relacionada a la
ejecucion, dentro de los plazos requeridos y
relacionados al cumplimiento de la ejecucion
de partidas del cronograma de ejecucion de
obra.

21

1 UIT por cada vez

Segun Informe del
coordinador de la Sub
Gerencia de Obras y
Supervision de la
MDE

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque el cartel de
22 obra dentro de los dias requeridos después
del inicio contractual de la obra, la penalidad
es por dia no colocado. Hay obligacion de
mantener el cartel de obra durante la
gjecucion de la obra.

0.50 UIT por cada dia
de retraso

Segun Informe del
Coordinador de la e la
Sub Gerencia de
Obras y Supervision
de la MDE y/o
personal de la entidad
que advierta el hecho
y deje constancia con
un acta en obra

INFORME Y/O INFORME ESPECIAL

23 [No cumplimiento a la presentacion del
informe y/o informe especial solicitado por la
entidad y/o supervision

1 UIT por cada
incumplimiento

Segun Informe del
coordinador de la Sub
Gerencia de Obras y
Supervision de la
MDE

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un

monto maximo equivalente al diez por ciento (10%

caso, del item que debi6 ejecutarse.

Y. FORMA DE CONTRATACION

v Unica.

Z. FORMAS DE PAGO:

v A través de valorizaciones mensuales.

) del monto del contrato vigente, o de ser el
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AA.INFORMACION RELEVANTE

El residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales Ia participacion permanente, directa y exclusiva
del residente, asi como del inspector o supervisor, segun corresponda, debe ser definida por la
Entidad en este numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideracién la complejidad y
magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

BB.RECEPCION DE OBRA

V' No podran realizarse recepciones parciales de obra,

CC.PARA EL CASO DE CONSORCIOS

v De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero maximo de consorciados es
de (02) integrantes.

Il. DE LA EJECUCION DE LA OBRA

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por efecto de la
ejecucién de la obra o por deficiencia, negligencia durante |a ejecucién de la obra, como la
afectacion a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

MATERIAL LOGISTICO Y RECUSOS HUMANOS

El Contratista declarara en su oferta que realizara todos los trabajos utilizando sus propios
recursos y se proveera del personal, equipos y materiales, herramientas y suministros
necesarios para poder cumplir con el objeto de la convocatoria. El contratista debe proponer
equipo de profesionales que a su juicio sea idéneo, con experiencia acreditada fehacientemente
en el rubro o especialidad.

OTRAS CONSIDERACIONES

El participante, postor o contratista, para el cumplimiento de las obligaciones objeto de Ia
presente convocatoria debera tener el presente lo siguiente:

a) Revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados, y de ser el caso, comunicar
por escrito, dentro del plazo las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o}
rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entendera que el postor esta de acuerdo y
acepta todas las condiciones establecidas, sélo las relacionadas a las bases administrativas,
mas no la consultas técnicas, dado que estas se absuelven en la etapa de expresién de
interés.

b) Durante la ejecucion de la obra, el contratista debera coordinar directamente con el
Supervisor o inspector de la obra.

3 ¢) Ejecucién de Obra
* El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracion lo definido en
el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como base las
consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus
Modificatorias, DS N°071-2018-PCM, DS N°148-2019-PCM Y normas internas de la
/LA_/' ENTIDAD segun sea el caso.
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d)

e)

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucién de
Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Gltima
generacién acordes con las tecnologias, a fin de asegurar un producto de calidad,
estando sujetos a la aprobacién y plena satisfaccion de la ENTIDAD

Por otra parte. los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que el
Contratista es el especialista y conoce l1as practicas de construccion.

Todo procedimiento constructivo indicado serd de primera calidad, estara sujeto a la
aprobacién de la ENTIDAD, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no
cumpla con los estandares utilizados en infraestructura

E| Contratista debera contratar los seguros CARS y SCTR, antes de iniciar la obra, el cual
se comprometeré a contratar mediante una declaracion jurada que formara parte de la
oferta a presentar.

Personal

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente 0 no
satisfactorio, de acuerdo a las ¢rdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto.

Leyes, Normas y Ordenanzas

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

v Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

v En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta
situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accion a
seguir.

v Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes
a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este
punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho
a pago alguno.

v El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacién que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de obra.

v Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional

f) Seguridad

e El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas,
instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar
a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos
los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacién de trabajos en
circuitos energizados

e El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacién, correra
tnicamente por cuenta del Contratista, siendo de exclusiva responsabilidad del
Contratista
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® El contratista debera comprometerse a prestar seguridad para toda la infraestructura,

mobiliario y equipamiento hasta Ia recepcion de la obra, el cual debera formar parte
de la oferta a presentar.

El Contratista esta obligado a hacer notar a Ia ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la
responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafoso

g) Materiales y Equipos

Todos los materiales Y equipos destinados a [a Obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas
en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten g
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o Superior a
la indicada y siempre que el Contratista aporte Ia documentacion y demas elementos
de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las
Bases y que los cambios Propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la
obra, siempre que este represente una ventaja técnica y econémica que [o justifique.
La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

h) Equipos y Maquinarias

Todos los materiales Yy equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas
en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a
la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacién y demas elementos
de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las
Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la
obra, siempre que este represente una ventaja técnica y econémica que lo justifique.
La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor,

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre |a calidad de los materiales y/o equipos.
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i) Erroreso Contradicciones

e El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor

j) Otras Normas para la Ejecucién de los Trabajos

e El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, a la Supervision y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de
sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos Y materiales,
durante la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

e [Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento,
ventilacion e iluminacién y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones
eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

e Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la obra
a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

e El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante
aberturas practicables.

e La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado.

e Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible
para su uso, a criterio del Supervisor.

e Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los
ambientes para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra
y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la
instalacion o mantenimiento de estas obras provisionales

e Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso,
debera mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el
particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

e El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios O ajenos; en caso de pérdida correré con los
gastos que demande su sustitucion.

e El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces
de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias Yy
partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

e E|I Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras
provisionales, maquinarias, equipos y demas utilizados por aquél para ejecutar la
obra no invadan la via publica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y
transelntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

e El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas,
en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acciéon de los agentes
atmosféricos o el transito de su personal 0 equipo ocasionen dafios al Proyecto 0 a
propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados
a satisfaccién del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de
esta obligacion dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas
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de los volumenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucciéon haya sido
satisfactoriamente realizada.

Trabajos Topograficos

® El Contratista procedera a Ia ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo del eje de disefio, nivelacion y levantamiento de
secciones transversales de ser el caso, lo que sera sometido a Ia aprobacién de la
supervision.

® Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios
relativos a la ejecucion y terminacién de la Obra, los que consistiran en la colocacion
de estacas de construccion Y puntos topograficos de referencia, y otras indicadas por
el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituiran el control en el campo o en la
obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista debera dirigir y
ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista debera conservar todas las estacas y
referencias y reponerlas en caso de destruccion.

_ e El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el
Contratista para la correcta ejecucion de la Obra. El Contratista proporcionara al
Supervisor todas las facilidades Y cooperacion necesarias para esta verificacion.

* La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor o
Inspector, no relevara de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la
exactitud de los mismos.

Limpieza General Y Retiro de Obras Provisionales

e Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original
para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con
cargo a sus gastos generales.

Conservacién del Medio Ambiente
=ofiseérvacion del Medio Ambiente

® El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para
colocar Ios residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo
posible el impacto negativo con el medio ambiente.

e El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente,
para lo cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de
Impacto Ambiental.

e El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con Ia preservacion del medio ambiente.

k) Alcances e Instalaciones Temporales

e El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la ejecucién de la obra, asi mismo sera
responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta
obligacién

YQ I) Tareas en Horas Extraordinarias
)
e Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al
Supervisor con (24) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del

) cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control.
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e En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el
Contratista podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero
debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

e En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de
la situacion y de su autorizacion o denegacién segun corresponda, para la ejecucion
de las horas extraordinarias.

e En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD,
correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias
de su personal.

m) Letreros Informativos — Modelo de Cartel de Obra

e El Contratista proveera, montard y mantendra letreros informativos de acuerdo a la
Directiva y modelo de la Entidad, pintado segun el modelo que entregara la
ENTIDAD. El letrero a ser colocado sera el indicado en el presupuesto contratado,
Ello sera previa aprobacién del area usuaria.

e Dentro del letrero en la parte correspondiente, debera destacarse claramente que la
presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato,
detallandolos.

e El Contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) dias
de la orden de iniciacion de los trabajos.

e Para la instalacion del cartel de obra se instalaran gigantografias, siempre y cuando
el panel a colocarse cumpla con las medidas y especificaciones establecidas en el
Contrato suscrito, asi como que esta se mantenga visible (en buenas condiciones)
durante toda la ejecucién de la obra. En caso de deterioro de este cartel, el
contratista se obliga, a su costo, a la reposicion del mismo.

n) Accidentes Notificaciones

e El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como
consecuencia de la ejecucién de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas,
después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que
pudieran resultar dafios a persona © propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna accién u omisién del Contratista o cualquiera de sus
empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera
enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio
del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los
dafios personales o materiales que se ocasionen.

e Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento
oficial recibido por el Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto,
que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo
cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se
pudieran derivar de su incumplimiento.

e Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes
oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier
otra Autoridad competente.
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o) Responsabilidad por Materiales

® La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o
herramientas del Contratista

P) Retiro de Equipos o Materiales

® Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberé retirar de la Obra, e
equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que
Se genere a la Entidad por incumplir esta obligacién sera de cargo del Contratista.
® Con el objeto de evitar interferencias en Ia ejecucion de la construccion total, Si
hubiese alguna interferencia debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso
de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacion, y de surgir complicaciones al
realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo sera
asumido por el Contratista.
® Si el Contratista durante Ia construccion de la obra necesita usar energia eléctrica, o
- agua, debera hacerlo asumiendo Por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen
el empleo de tal energia, asi como las sanciones que se impongan por cualquier mal
uso de dichos servicios.
® Al terminar el trabajo se debera proceder a Ia limpieza de los desperdicios que
existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucién de su
trabajo.
® Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante
la construccion, deben ser taponeados segtin normas.
® 0 En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales,
insumos, herramientas y demés que hayan quedado en Ia obra, en el plazo de cinco
(03) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta
obligacion la ENTIDAD procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las
valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista, y sera
de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos
bienes, no procediendo ningun tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista
por los bienes dejados en obra, por tratarse de un contrato a Ssuma alzada.

q) Correspondencia

¢ Cualquier comunicacién entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera
hacer por escrito.

® El Contratista llevara un Cuaderno de Obra donde se anotaran las instrucciones del
Supervisor y las observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o
acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD vy el Supervisor tendran derecho
a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en é| sus observaciones.

e El Contratista debera entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias

) del Cuaderno de Obra.

e El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas
de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacién con los trabajos.

® El Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicién del Supervisor, un juego de
todos los planos y Bases de especificaciones.

r) Valorizaciones
Forma de las valorizaciones y facturas,

e La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el
Contratista en coordinacién con el Supervisor.

<
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e FEl Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de
acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

Valorizaciones mensuales.

e Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos,
en tres (03) ejemplares (salvo que exista directiva interna que establezca lo
contrario), acompafiadas segun el caso por los computos métricos resultantes de las
mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor

e La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del
contratista en fecha no posterior al altimo dia de tal mes, debiendo tener en
consideracion lo siguiente:

o Valorizacién mensual, que debe ser presentada al Inspector O Supervisor,
para que gestione su aprobacién por parte de la Municipalidad, una vez
aprobado el Contratista generara la factura para proceder al tramite del pago.
1. Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor
2. Factura.

3. Copia de contrato.

Valorizacién Final

e Luego de la Recepcion de las Obras, el Contratista presentara la Valorizacién Final,
la cual sera sometida a la aceptacion u observacion del Supervisor o de la ENTIDAD
en forma escrita, siempre y cuando no vulnere los plazos para tramite de
valorizaciones.

e Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

o Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de
todo reclamo legal, deudas y prebendas.

o Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas
y realizadas durante el periodo de ejecucion.

o Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final de
Medicion.

o Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

o Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos
pendientes a los trabajadores.

o Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizaciéon anterior.

o Deducciones en favor de la ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros
conceptos, si los hubiera.

o Saldo a favor o en contra del Contratista.

IMPORTANTE: El procedimiento para la ejecucion de la obra y la administracién del contrato de obra,
debera cefiirse al DECRETO SUPREMO N°071-2018-PCM, DECRETO SUPREMO N°148-2018-PCM
de existir carencia de informacion cefiirse a lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento vigente.

44




o

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 09-2020-MDE BASES INTEGRADAS

3.1. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A. | CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

dichas obligaciones.

y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacién:

e Tratdndose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder

presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emisién.

analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural,

computada desde la fecha de emisién.

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comtin y las obligaciones a las que
S€ compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion

del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la

* En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento

del

apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros publicos con una
antigledad no mayor de treinta (30) dias calendario a Ia presentacion de ofertas,

C. |CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL

ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

il

Requisitos:

ING. RESIDENTE (01) ING. CIVIL TITULADO
Copia del Titulo Profesional

ING. ASISTENTE (01) ING. CIVIL TITULADO
Copia del Titulo Profesional

ING. SANITARIO (01) ING. CIVIL O ING. SANITARIO TITULADO
Copia del Titulo Profesional

ING. ELECTRICISTA (01) ING. ELECTRICO, ING. ELECTROMECANICO, ING. MECANICO
ELECTRICO, TITULADO
Copia del Titulo Profesional

ING. SEGURIDAD Y SALUD (01) ING. CIVIL O ING. INDUSTRIAL TITULADO
Copia del Titulo Profesional

Acreditacidn:

5)

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista
requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de
contrato en el caso del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demas
profesionales, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de la obra. (Anexo N°

/L/V_
.

' En caso de presentarse en consorcio.
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-
C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:
ING. RESIDENTE
Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses de residente de obra y/o supervisor y/o
inspector de obra y/o jefe de supervisién, en obras similares o afines.
ING. ASISTENTE
Experiencia minima de Doce (12) meses como asistente de residente de obra y/o residente de
obra y/o, asistente de supervisor ylo inspector y/o asistente de inspector de obra, asistente en
obras en general.
ING. SANITARIO
Experiencia minima de Doce (12) meses como especialista en instalaciones sanitarias en obras
en general.
ING. ELECTRICISTA
Experiencia minima de Doce (12) meses como especialista en instalaciones eléctricas en obras
en general.
ING. SEGURIDAD Y SALUD
Experiencia minima de Doce (12) meses como especialista en seguridad y/o ingeniero de
seguridad o jefe de seguridad en obras en general.
Acreditacion:
La experiencia del personal especialista requerido se acreditaré con Carta de compromiso de
presentacion y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran
los documentos de acreditacién para la suscripcion de contrato en el caso del Residente y el
Jefe de obra, de corresponder, y de los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75
del Reglamento.
C.3 | EQUIPAMIENTO
Requisitos:
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] CANTIDA
ITEM DESCRIPCION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DA
UTILIZAR
1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11-12P3 1.00
2 CAMION VOLQUETE 10 m3 1.00
3 CAMION VOLQUETE 4X2 8 m3 1.00
4 MOTONIVELADORA 125 HP 1.00
5 RETROEXCAVADORA 58 HP 1.00
5 SSMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 1.00
7 CARGADOR S/LLANTAS 125 - 135 HP 3 YD3 1.00
8 MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg 1.00
9 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2 40" 1.00
10 TEODOLITO 1.00
11 NIVEL TOPOGRAFICO 1.00
12 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES 1.00
13 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM. 93 HP 1.00
Acreditacién:
Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando
g;xe € presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N°
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CAPITULO IV ,
FACTORES DE EVALUACION

J

La experiencia del postor y el precio son los unico
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de
descalificadas en esta etapa y no acce

El Unico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en
detalle siguiente:

s factores de evaluacion aplicables para la

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

sesenta (60) puntos, seran

deran a la evaluacién econémica.

obras similares, conforme el

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta tres
(3) veces el valor referencial de la contratacion, en la ejecucién de
obras similares, durante los 8 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas, que se computaran desde la suscripcion del
acta de recepcién de obra o documento similar que acredite
fehacientemente la culminacion de la obra.

Se consideran obras similares a: Mejoramiento y/o Construccion y/o
Reconstruccién y/o Rehabilitacion y/o ampliacion yl/o reposicion y/o
Creacién y/o Acondicionamiento y/o Instalacién de oferta del servicio
de Instituciones Educativas (en todos sus niveles); que en su
ejecucién  contenga:  Estructuras, Acabados  Arquitecténicos,
Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias y Equipamiento y
Mobiliario Educativo.

Para el caso el Postor deberd demostrar la ejecucion de
componentes y especialidades similares a la obra convocada,
mediante la presentacion de documentos oficiales, como
presupuesto, analisis de precios unitarios, resoluciones, actas de
recepcion, que acredite fehacientemente lo requerido.

Acreditacién:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas  constancias  de prestacion o cualquier otra
documentacion™® de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio 0 el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en

( Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la ejecucion de
obras similares

M >= 3 veces el valor referencial:
100 puntos

M >= 2.5 veces el valor referencial y
< 3 veces el valor referencial:
80 puntos

M >= 2 veces el valor referencial y <
2.5 vez el valor referencial:
60 puntos

La Opinion N°
documento emitido por la Entida
demostrar de manera indubitable aquello que se acre
liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre otros.

185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacién®, se entiende como tal a todo
d contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con
dita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
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4 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION

moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion,

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos’®
EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION |
A. PRECIO
Criterio: Pi = Om x PMPE
Oi
Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor,
. i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Acreditacion: Oi = Oferta Econdémica i

Om = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditara mediante el documento que | mas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econdémica
PUNTAJE TOTAL 100 puntos
% '® Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

o Dependiendo del objeto del contr to,
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[.........], con domicilio legal
en [.........], representada por [............ ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
T l, con RUC N° [ ], con domicilio legal en
(R ——————— ], inscrita en la Ficha N° (——— L L [isssaszpps]
del Registro de Personas Juridicas de Ia ciudad de [..................], debidamente representado
por su Representante Legal, [nsmermennsnssduinssissnsismsssssivmesn ], con DNI N° [ooiiiieiieinnnno2], SE€QUN
poder inscrito en la Ficha N° [............. ], Asiento N° [............] del Registro de Personas
Jurfdicas de la ciudad de [............], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], €l comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos

integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liguidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cadigo Civil.
Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........] dias calendario, el mismo que se

computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de Ia
$eccion general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automaética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato?®: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
- DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

- Importante

| » Al amparo a‘e lo d.f’s,ouestg’en el articulo 60 del Reglamento en dicho am’cufo: si é'fﬂ,bbétof i
= ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fie/ cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de /a retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar o siguiente:

* Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias '®: [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar |la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de Ia fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacién final.

19 En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucién de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacién o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacién en ningun caso.

) 2 Sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deber consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
| / garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
4J\,/ y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.
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“ A ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER ¢
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario

siguientes [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

0 AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRAJ?', adjuntando a su solicitud la garantia por

adelantos 22 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado

dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] #. La entrega del o
los adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].? .

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e SiLA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, deberéa consignar la siguiente clausula: '

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MA TERIALES O INSUMOS

«“| A ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR :
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA
PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario
de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. i

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o
insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos * mediante

[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago |
respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecuci6n de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos |
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a

las fechas senaladas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

e p—— s wonsgmm S ST T

z El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.

72 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.
De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

23
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De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos Y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta disposicion

se realiza de acuerdo a Jo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de Ia obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra,

CLAUSULA DUODECIMA: DEC ARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL_CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecucion de la obra y la determinacion i
de la parte del contrato que deben de asumirlos durante la ejecucion contractual se encuentran
en las disposiciones previstas en la Directiva N°012-2017-OSCE/CD “Gestion de Riesgos en Ia
Planificacion de la Ejecucién de Obras” y en los Formatos de Asignacion de Riesgos del

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde;

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

' Penalidades
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=

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 | En caso culmine la relacion contractual entre [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
el contratista y el personal ofertado y la DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR O
personal por no cumplir con las experiencias y | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
calificaciones  del  profesional a  ser DE UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
reemplazado. IMPOSITIVA CORRESPONDA].

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

2 | si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del ~ monto de la | [CONSIGNAR

INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, valorizacion del periodo | INSPECTOR 0
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN
CORRESPONDA].
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
| | ELCASO]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, 0 de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los darios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta a
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
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_corrupcién, directa o indirectamente 0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere gl articulo 7 del RLCE.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO

____—_-___—' - . - .
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion

jurada manifestando:

a) Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracién Publica o infraccién a las normas sobre contrataciones
publicas, y:

b) Si a la fecha de Suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de |a informacion consignada en Ia referida declaracién jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de Ia LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por el TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES
(3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: 1) Centro de
Arbitraje de la Cadmara de Comercio y Produccion de La Libertad; 2) Colegio de Ingenieros de La
Libertad.2s,

Al momento de la presentacién de su oferta, el postor elegiré a una de las instituciones arbitrales |
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacion a las demas, de ser el caso. _
Si el postor no cumple con realizar Ia eleccion, se procederé de conformidad con el inciso 101.1 de/
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el ndmero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no estéd de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederéd de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97 1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

26

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del

perfeccionamiento del contrato. "
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E| Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
endo con

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corri
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.......... ] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de Ia culminacién de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento,

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Descripcion de las
0,
RUE L obligaciones

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

’ gCA)Il?gffé Numero del contrato

Tipo y niimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del

contrato
L Monto del contrato J

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liquidacion de la
Yy obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Q Monto de la obra Numero de deductivos
Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor ylo Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]

° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Wombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Telefono(s): | l
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademés del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion 0

Razon Social :

Domicilio Legal .

RUC : | Teléfono(s) : I
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): | |
Correo electronico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO)]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento;

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién Jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Sefiores ”

COMITE DE SELECCION .

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia v, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Important |
Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el represéntanfe
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4
OFERTA ECONOMICA
(MODELO)
Sefiores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento gue, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

* COSTOS DIRECTOS
* GASTOS GENERALES
- GASTOS GENERALES FIJOS
- GASTOS GENERALES VARIABLES

s UTILIDAD
e |GV
TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme Ia legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econdmica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

Importante

* En caso de procedimientos segtin relacién de ftems, consignar lo siguiente:
‘El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”. ;

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente: |
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’”.

En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica”.

63




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 09-2020-MDE BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores .

COMITE DE SELECCION )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucion del contrato de obra.

2 Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de la obra, se
presentara la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

De conformidad con el artic del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MiNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La iden_tificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar_ en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

c) El domicilio comuin del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el tinico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucién contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, seglin corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefalar el registro Gnico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante e e man i Al

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, Ias firmas de los integrantes del cénsoréfd
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N°7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Seflores 5 .
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (.............ccccoovveen) (€N CBSO de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito

aprobada y vigente de hasta S/ iiiiiiiiiiiiiiie. (Detallar  en  numeros)
i (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion de la entidad emisora:

Importante

Se permitiré que las :
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo a!é
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes. =

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccién cuyos valores

referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor |
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacién en cada entidad ejecutora.
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ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de |a exoneracioén del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de Ia Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de Ia empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad):

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

i=.irm.a., No.mbllés y‘ Apeilidoé del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién Jurada seré presentada por cada uno de los _
consorciados. =

27 En el articulo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la rn_vers!On en
la Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones mdiwsag y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de renta_s de tercera) categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de
la Ley del Impuesto a la Renta.”
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)?® y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
poliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias ;
(carta fianza o pdliza de caucion).

aH “En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por

preser]tarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este Ultimo caso el postor
debera acomparar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha

garantia_ en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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