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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-MDE

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS '

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-201 8-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre ofros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.




— M_,_§_>__

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-MDE

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 03-2020-MDE

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“RECUPERACION DE LOCAL ESCOLAR N° 1787
SAGRADO CORAZON DE JESUS, CON CODIGO LOCAL
253894 DISTRITO LA ESPERANZA TRUJILLO LA

LIBERTAD”
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULOI
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley gque aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cddigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacién del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacién de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccién debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcién vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacion. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcién en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitacion a la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas adm@njstrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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normativa' de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas v observaciones administrativas por parte del
érgano encargado de la seleccién mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del Plazo previsto para la formulacién de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucion se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

- No se absolverén consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
- extemporaneamente, en forma distinta a /a Sefialada en las bases, o que sean formuladas por
- Quienes no se han registrado como participantes.

No se absolverén consultas técnicas.

No procede la elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones administrativas.

1.6. INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

/L/\‘/ Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccién
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

1.7.  FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
La presentacion de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el

periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

simple con la indicacion y suscripcién de quien oficie de traductor debidamente identificado,

U | Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
\i salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
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1.8.

catdlogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

« No se tomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad,

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de ftems.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccion especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacién las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluaciéon econdmica.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
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1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

Lal evaluaciénl de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segun

los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccidn especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1  EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacion: Experiencia del
postor, descrito en la seccién especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

La evaluacion econémica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la
oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = Om x PMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Qi = Oferta Econdmica i
Om = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de |a oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccién especifica de las bases.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continta vigente para todo efecto, a condicién de
la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad,

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.
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1.12.

Importante

|mp°rtante J—— - - R — "
En tanto se irﬁblerﬁénte en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacién oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacién, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccién, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacién se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacién presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga Ja accién penal correspondiente.

Al dia hébil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el 6érgano a cargo del procedimiento de seleccién, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admisién de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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~ CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, Yy s conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial

sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de seleccién, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la buena
Pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicién o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO I
DEL CONTRATO

5

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacién de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacién de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electronico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicion de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccién especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningun caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacién de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizaciéon automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

10
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periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

| Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la

- buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

e L et N

T ————————————s
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Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
ﬁnanciero/clasiﬁcadoras-de-riesgo). :
|

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. :

- 3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B, |
Incluye las clasificaciones B+ y B. 3

| 4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo ;
- emitida por distintas empresas listadas en e/ portal web de la SBS, bastara que en una de |
 ellas cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora 1
de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. |

' De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a |
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema- |

ﬁnanciero/relacion-de-emQresas-gue-se—encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-
| fianza).

' Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
- Mmecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. -

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segln
corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion:

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado;
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3.6.

3.7.

Importante

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe tecnico que forma parte del
expediente de contratacién, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, segun corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra®, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucion de la prestacion.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

El residente de obra no puede prestar servicios en més de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccién especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracién la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) arios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucidn técnica, econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucién de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

S_egu? I; definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segun la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse

sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Afo Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccién.
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Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de Supervision, en caso el supervisor
Sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez salvo, el caso de

il

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas Sus paginas por el inspector o
supervisor, seglin corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracién. Dichos
profesionales son los Gnicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a Ia Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar |as ocurrencias, constituye causal de aplicacion de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacién del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacion el inspector o supervisor o el residente, segun sea el
que efectue la anotacién. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor segun corresponda por el contratista o su representante, por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucion y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuadermo de obra fa fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccion especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de ja constitucién de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.

13
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3.10.

3.11.

3.12,

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectua.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K" que se obtenga de aplicar la formula o formulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Indices
Unificados de Precios de la Construccién que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debio efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes vy
proporcionales con el objeto de la contratacién. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicaciéon de penalidad, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debibd ejecutarse.
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3.14.

3.15.

3.16.

3.17.
MJP

3.18

3.13. RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccién especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del

cumplimiento del plazo de ejecucién: en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacién del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacién mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segn
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccién
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
que estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacion de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucion se encuentre sometida a alguno de los medios de solucion de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccién. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal [) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUQ de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDQ A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

. —
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre ©Municipalidad Distrital de La Esperanza
RUC N° . 20164091547

Domicilio legal :Jr. Maria de Alvear N° 999 La Esperanza
Teléfono: © 044 —272478

Correo electrénico: . livitaciones@muniesperanza.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra “RECUPERACION DE LOCAL ESCOLAR N° 1787 - SAGRADO CORAZON DE JESUS,
CON CODIGO LOCAL 253894, DISTRITO DE LA ESPERANZA, TRUJILLO - LA LIBERTAD”

1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 2, 376,708.98 (Dos Millones Trescientos Setenta y Seis Mil
Setecientos ocho con 98/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de julio del 2020.

Valor Referencial f— !
(VR) Limite Inferior

S/. 2'376,708.98(Dos Millones
Trescientos Setenta y Siete Mil
Setecientos ocho con 98/100 Soles)

S/. 2'139,038.09(Dos Millones
Ciento Treinta y Nueve Mil Treinta
y Ocho con 09/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo

] 39 del Reglamento.
I,«/\_/Q

i 1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N° 0625-2020-
MDE el 10 de agosto del 2020.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N°
0586-2020-MDE, el 30 de julio del 2020.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos por Operaciones Oficiales de Credito.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de: Suma Alzada, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccidn.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 (Ciento
Ochenta) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion
y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra, para cuyo efecto deben cancelar el importe de S/. 10.00 por el concepto de Bases,
asimismo el importe de S/. 200.00 por las copias del Expediente Téchico o S/. 10.00 por la
copia del CD.

Importante
+ La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibié el expediente técnico completo.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

Decreto de Urgencia N° 14-2019. Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal
2020.

- Decreto de Urgencia N° 15-2019. Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector
Publico para el afio Fiscal 2020.

- Decreto de Urgencia N° 16-2019. Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio
Fiscal 2020.

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica y sus
modificatorias.
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- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica |a Ley N° 30225,

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225,

- Directivas del OSCE.

Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adecuan Decreto Supremo sobre

contrataciones de obras publicas.

- Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de |a Ley N° 30556, que aprueba
disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del

f
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CAPITULO Il _
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria . 12.08.2020

Registro de participantes’ : Desde las: 00:01 horas del 13.08.2020
A través del SEACE Hasta las: horas del 20.08.2020
Formulacion de consultas y . Del: 13.08.2020

observaciones administrativas a las Al: 14.08.2020

bases

A través del SEACE

Absolucién de consultas y ©17.08.2020
observaciones administrativas e
integracion de bases

Presentacion, admisibilidad, : 21.08.2020
evaluacion de ofertas y otorgamiento
de la buena pro

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefa). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participacion empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, |a siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.21.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha del

procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccién primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
f presentacién de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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e)

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

TN TEI e i
- De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades

estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que
puedan obtener directamente mediante Ia interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad

 ©s usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE® y

siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catilogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacion del correo electrénico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccién y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Declaracién jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segtn el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA EN LA QUE SE DEBE
PRESENTAR LA OFERTA], consignando ademas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de Ia oferta de la
prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El postor acompafia a la oferta econémica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciade. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segln el Anexo N° 6.

Carta de Linea de Creédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los
procedimientos de seleccién cuyos valores referenciales sean mayores a S/
50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiemod gital.gob.pe/interoperabilidad/
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de las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
(Anexo N° 7)

Importante

e El comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e El comité de seleccion verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicion

de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacién
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante para la Entidad

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley No
27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la
Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de fa exoneracion
del IGV. (Anexo N° 8)

En el caso de consorcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones exigidas
para acceder al beneficio de la exoneracién del IGV, debiendo presentar de manera
independiente la declaracién jurada antes sefialada.

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda.

Importante

Cabe subsanacién de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econémica se proceden a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi+c2 PEi

9 . : . ‘2
Dicho documento se tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por

ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.

22




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-MDE

24,

2.5,

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PT! = Puntaje por evaluacién técnica del postor |
PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
= [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.30 <c1 <0.40]
c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

= [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.60 < ¢2 <0.70]
Donde: ¢1 +¢2 = 1.00

URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacién que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL
[INDICAR LINK DE REPOSITORIOQ]

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. Carta
Fianza'® (ANEXO N° 9)

¢) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracion jurada de ser el
caso. Carta Fianza'

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl).

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
Cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Documentos que acrediten Ia experiencia del Residente y del Jefe de obra, de
corresponder.

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucién de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
én concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso
de obras sujetas al sistema de contratacién a suma alzada.

) Andlisis de costos unitarios de la oferta econémica. 2

m) Declaracion jurada indicando lo siguiente:

12

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual.
En este dlitimo caso el postor debera acompafar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias héabiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisitc para la firma del contrato o como obligacién contractual.
En este ltimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En la ejecucién de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
usuaria como parte de la documentacién requerida para la suscripcién del contrato.
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e Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por
la comisién de delitos contra la administracién publica o infraccion a las normas sobre
contrataciones publicas, Y;

e Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algun proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones.

Importante

« El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucién de Obra, CPM y la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucion de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

s En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podréan
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Gnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) El valor referencial del procedimiento de seleccién sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcién en el REMYPE en su oferta, puede presentario con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicién Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccién establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacién de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacién de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante
e Las Entidades son resbonsa'bleé'de verificar la w:gen-cié de I 7ihséripcf6h en é'! RNP del :
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
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buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y

eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

* La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a |a consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de Ia seccion
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en Tramite Documentario de
la entidad ubicado en Jr. Maria de Alvear N° 999 Cercado La Esperanza Trujillo La Libertad.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto
directo y para materiales o insumos:

2.7. ADELANTOS™

2.7.1. ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad otorgara 01 (uno) adelantos directos por el 10% del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la Suscripcién del Contrato13, adjuntando a su solicitud la garantia por

adelantos 14 mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir
del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
Contrato Original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendario previo a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales
0 insumos en la oportunidad.

2.8. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto
en el articulo 77 del Reglamento.
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Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacion del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segin corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 (Treinta) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico,
deb.:endo. asegurar la calidad técnica Y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion Y en la ejecucién de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

I. INFORMACION RELEVANTE DE LA OBRA:

A. OBRA : " RECUPERACION DE LOCAL ESCOLAR N° 1787 — SAGRADO CORAZON DE

JESUS, CON CODIGO LOCAL 253894, DISTRITO DE LA ESPERANZA, TRUJILLO - LA
LIBERTAD”

B. FINALIDAD PUBLICA:
v Mejorar las condiciones de infraestructura educativa.

C. LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA:
v Departamento : LA LIBERTAD
v Provincia  TRUJILLO
v Distrito : LA ESPERANZA
v' Urbanizacién : Mz. E Lote 01 del Sector Alan Garcia

D. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO:
v Se encuentra disponible.

E. APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
v Resolucion de Alcaldia N° 0586-2020-MDE

F. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:
v 180 dias calendario

G. MODALIDAD DE EJECUCION:
v No corresponde.

H. SISTEMA DE CONTRATACION:
v Asuma alzada.

. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO:
v’ Carta fianza.

J. LINEA DE CREDITO:

v Por tratarse de una entidad con escasos recursos y posibles demoras en las
transferencias de recursos, como medida de garantia debera solicitarse linea de
credito, equivalente a una vez el valor referencial por un periodo igual o mayor al
plazo de ejecucion de obra, la cual debera ser emitida por entidades financieras
registradas bajo la supervision directa de la SBS y a su vez estas deben contene( los
productos financieros que aseguren Ia ejecucion de la obra, sin problemas de liguidez
de parte del contratista,

K. VALOR REFERENCIAL: 2,376 708.98 (Dos Millones Trescientos Setenta y Seis Mil
Setecientos ocho con 98/100 Soles),
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Q.

DESCRIPCION & P‘{"‘s'}_?w'
COSTO INFRAESTRUCTURA 2,060,703.69
COSTO EQUIPAMIENTO 316,005.29
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA 2,376,708.98

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
v Sera de (7) afios, posteriores a la recepcion de la obra.

. ADELANTOS:

v Se otorgara un maximo de 10 % como adelanto directo y 20 % como adelanto para
materiales, respecto del monto contratado, previa presentacion de la respectiva
garantia (carta fianza).

SUB CONTRATACION:
v Esta permitido, de acuerdo a Ley

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL:
v A través del supervisor de obra.

REAJUSTES DE PRECIO:
v Segun las formulas polinémicas del expediente técnico.

INFORMACION DE LA FICHA FUR - INVIERTE.PE
Nombre de la obra: " RECUPERACION DE LOCAL ESCOLAR N° 1787 SAGRADO

CORAZON DE JESUS, CON CODIGO LOCAL 253894, DISTRITO
DE LA ESPERANZA, TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Ubicacion : El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Distrito : La Esperanza
Provincia : Trujillo
Departamento : La Libertad
Region : La Libertad
Nombre del PIP ; RECUPERACION DE LOCAL ESCOLAR N°¢ 1787 SAGRADO

CORAZON DE JESUS, CON CODIGO LOCAL 253894, DISTRITO
DE LA ESPERANZA, TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Cddigo del PIP g 2429208

Nivel de los estudios : FORMATO UNICO DE LA RECONSTRUCCION
de preinversion

Expediente Técnico . Resolucion de Alcaldia N° 0586-2020-MDE
aprobado mediante

Fecha de : 30 de Julio del 2020

aprobacion
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R. PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO REQUERIDO:

ITE 9
H 1 Salitis kx| PERFIL EXPERIENCIA
ING. ING. CIVIL Minima de Veinticuatro (24) meses de residente de
1 RESIDENTE | 1.00 | 100.00 | TITULADOY | obra y/o supervisor y/o inspector de obra y/o jefe de
COLEGIADO | supervision en obras similares, contabilizados a partir
de la colegiatura.
ING. CIVIL Mipima de Docg (12) meses de residente de obra ylo
2 ING. 100.00 | TITULADO Y a5|sten_te de_ residente, supervisor y/o asistente de
ASISTENTE 1.00 COLEGIADO | Supervisor, inspector de obra y/o asistente de inspector
de obra, asistente en obras en general, contabilizados
a partir de la colegiatura.
ING. SAI\IIII\JT%RIO Minima_de Doce (12) meses como especialista en
3 SANITARIO 1.00 50.00 TITULADO Y |nstalat_:!ones sanitarias en obras publicas en general
COLEGIADQ | ¢ontabilizados a partir de la colegiatura
_ING.
ELECTRICO,
ING.
ING. ELECTROME Minima de Doce (12) meses como especialista en
4 ELECTRIC 1.00 50.00 | CANICO, ING. | instalaciones eléctricas en obras publicas en general
STA MECANICO | contabilizados a partir de la colegiatura
ELECTRICO,
TITULADO Y
COLEGIADO
ING. ING. CIVIL Minima de Doce (12) meses como especialista o jefe
5 SEGURIDA 1.00 100.00 | TITULADOY | de seguridad en obras en general contabilizados a
DY SALUD ] COLEGIADO | partir de la colegiatura

No

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES

Se consideran obras similares a: Mejoramien
ampliacion y/o remodelacion de Infraestruct
con mobiliario y equipamiento tecnoldgico, y

to y/o adecuacion y/o Reconstruccion ylo
ura educativa (Colegios y/o Universidades)

que necesariamente considere (04)

componentes de los 05 que a continuacion detalla.

Arquitectura
Estructuras

Instalaciones Eléctricas
Instalaciones Sanitarias
Obras exteriores

Para el caso el Postor deberd demostrar la ejecucion de componentes y especialidades

similares a la obra convocada, mediante |a
presupuesto, analisis de precios unitarios, res

fehacientemente lo requerido.

presentacion de documentos oficiales, como
oluciones, actas de recepcion, que acredite

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

v Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta TRES (03) VECES
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM, para el
otorgamiento del maximo puntaje (100 puntos), por lo que el comité debera tener en
cuenta esta precision, en la ejecucion de obras similares, durante los 8 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcién de obra o documento similar que acredite
fehacientemente la culminacion de la obra.

29




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-MDE

v La experiencia se acreditard mediante copia simple de: (i) contratos y sus respectivas

actas de recepcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier
otra documentacion' de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un
maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

U. EQUIPAMIENTO:

- ' [TCANTIDAD
ITEM DESCRIPCION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | X ITiLiZAR
1 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 1
5 VOLQUETE 10 M3 1
3 CAMION PLATAFORMA 1
% VIEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP
11P3 !
E BALDE DE PRUEBA TAPON ABRAZ. Y 3
ACCESORIOS
g SOLDADORA ELECT MONOF ALT/CONT 350
1
AMP
7 MOTOBOMBA 3.5 HP 2 1
8 ANDAMIO METALICO 1
9 COMPRENSORA 1
10 MARTILLO NEUMATICO 24 KG 1
11 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1
12 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4HP 1
13 TEODOLITO 1
14 ESTACION TOTAL 1

'+ La Opinién N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido por

la Entidaq contratgnte con oca§i0n de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que
se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre

otros.
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V. OTRAS PENALIDADES

En esta seccion adicionalmente a |a
penalidades:

penalidad por mora se deben incluir las siguientes

PENALIDADES

N SUPUESTOS DE APLICACION DE ’:&'T_ﬂﬁfg PROCEDIMIENTO
PENALIDAD
"En caso culmine la relacién contractual entre
el contratista y el personal ofertado y la | (0.5) UIT por cada dia Segun Informe del
4 | Entidad no haya aprobado la sustitucion del de ausencia del Inspector o Supervisor
personal por no cumplir con las experiencias | personal en obra por de la Obra, segun
y calificaciones del profesional a ser cada persona corresponda
reemplazado"
Si el contratista o su personal, no permite el Cm;olpor "t"' 515/1]000) Segun Informe del
2 acceso al cuaderno de obra al inspector o vaelo:?:;c?éned; Inspector o Supervisor
sqpe(vif:,'or de la obra, segun correspo_nda, periodo por cada dia de la Obra, segln
impidiéndole de anotar las ocurrencias de dicho impedimento. corresponda
NO IMPLEMENTACION DE PLANES DE
CONTROL Y MONITOREO: ’
Plan de Seguridad y Salud. : Segi” '”fg"merd?‘s' ;
3 | Desarrollo de Plan de Monitoreo. 0.25 UIT por cada vez n?j%er;%graluspezzfn :
Plan y Desarrollo de Mitigacién Ambiental corresponda
La no realizacion y/o implementacion de
estas actividades sera causal de aplicacion
de penalidad
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL
Cuando el contratista permita que el
trabajador labore sin ellas o que las tenga
incompletas, los implementos de proteccion
personal son:
EPI basico de proteccion de cabeza,
proteccion de ojos, proteccion de pies,
proteccio'n. de manos y vestimeqta adecuad_a. Segtn Informe del
EP]. auxiliar o ”comp!e'ment'ario ene 0.250 UIT por cada Inspector o Supervisor
4 | auditiva, proteccion respiratoria (segun gl tipo vez de la Obra, segtin
de trabajo). Ademas, se deben de considerar correspénda
equipos, indumentaria, vestuario de acuerdo
a la naturaleza y exigencias de las labores
que el personal en la obra ejecute, en funcion
a las normas de seguridad.
El personal debe de llevarlo en la ejecucion
de los trabajos que se estan ejecutando.
La aplicacion sera por cada trabajador gue no
cuente con su EPI y por cada vez que sea
detectado
SEGURIDAD DE LAOBRA Y
SENALIZACION Segun Informe del
Cuando el contratista no emplee los Inspector o Supervisor
e dispositivos de seguridad peatonal 'y O28:UIT porcada ez de la Obra, segun
vehicular, y las sefializaciones especificas en corresponda
el expediente técnico
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EQUIPOS DEL CONTRATISTA Cuando el
contratista no cuente con los equipos
minimos ofertados requeridos para la
ejecucion de la obra o que los tenga
incompletos. La aplicacion sera por cada dia
de incumplimiento. La aplicacién de la
penalidad, sera verificando el cronograma de
ejecucién de obra.

0.5 UIT por cada vez

Segun Informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segun
corresponda

CALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA
Cuando el Supervisor acepte un trabajo mal
ejecutado ademés de la penalidad al
Supervisor, EL CONTRATISTA debera
corregir dicho trabajo sin costo alguno para la
entidad. Esto se refiere que no cumple con
las especificaciones técnicas que se detallan
en el expediente técnico. Donde no se
cumpla con las dosificaciones, encofrados,
alineamientos y otras formas geometricas
que se indican en los planos. Cuando el
contratista ejecuta las partidas con materiales
o insumos que no cuenten con la certificacion
de calidad correspondiente, los cuales deben
ser calificados entre el residente y el
supervisor con los  correspondientes
protocolos de control y/o aseguramiento de
calidad.

La aplicacion sera por cada vez que se
evidencia la ocurrencia

0.5 UIT por cada vez

Segun Informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segun
corresponda

CALIDADES Y MATERIALES

Cuando el contratista emplee materiales que
no cumplan los requisitos de las
especificaciones técnicas y cada uno de los
materiales utilizados no cuente con su
respectivo  certificado de calidad. La
penalidad sera por cada caso detectado. EL
CONTRATISTA debera retirar dicho material
y reemplazado por otro que cumpla con las
especificaciones técnicas, siendo dicho
reemplazo sin costo alguno para la Entidad.
Es decir que todo material utilizado debe de
contar con la certificacion de calidad dado por
el fabricante o ensayo de un laboratorio de
mecanica de suelos y/lo materiales
certificados de INDECOPI y demas
estandares nacionales e internacionales. La
aplicacion serd por cada vez que se
evidencia la ocurrencia

0.5 UIT por cada vez

Segun Informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segun
corresponda

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL
ESPECIFICADO EN PROPUESTA
TECNICA, SALVO POR CAUSAS DE
FUERZA MAYOR

Para la ejecucién de la obra, si el contratista
solicita el cambio de Residente de obra y/o
personal técnico propuesto Ofertado en la
Propuesta Técnica se aplicara la multa del
monto contratado por CADA CAMBIO, salvo
por los siguientes casos:

1 UIT por cada
profesional

Segun Informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segun
corresponda
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1.- Por demora o postergacion del inicio de
plazo de la obra por mas de 30 dias
calendario entre el otorgamiento de la buena
pro y el inicio de plazo de obra.

2.- Ademas, no estando permitido cambio
salvo por razones de fuerza mayor
(Pronunciamiento N° 149-2010/DTN), por lo
que la multa sera efectiva sino se cumple con
las razones descritas en el pronunciamiento.

10

FALTA DE PERMANENCIA DEL
PERSONAL PROPUESTO

El residente y los profesionales especialistas
propuestos deben de dirigir la ejecucion de
los trabajos efectuados por el contratista,
asistiendo en forma permanente y todos los
dias laborables de la obra, y los demas
profesionales durante el plazo de su
participacion de acuerdo a las partidas de su
especialidad, en caso contrario se aplicara
una multa por su inasistencia, siendo
suficiente la sustentacién de este hecho
como un acta firmado por el personal de LA
ENTIDAD, que visito la obra y dejando en
constancia con un responsable de la obra o
con informe de supervisién o inspector segun
sea el caso.

0.5 UIT por cada vez,
por cada personal

Segun Informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segtn
corresponda

11

INFORME DEL PROFESIONAL DE CADA

ESPECIALIDAD PROPUESTO
Cada profesional propuesto segun
especialidad debera presentar informe
debidamente firmado, en caso contrario se
aplicara la multa, por mes y/o en cada
valorizacién  estos  informes  deberan
acompafiar el informe de valorizacion
correspondiente, cada informe  debera
contener fotografias (minimo 04) donde se
evidencia la presencia del especialista y el
trabajo  efectuado en el lugar de
emplazamiento de la obra.

La aplicacion serd por cada vez que se
evidencia la ocurrencia.

0.5 UIT por cada
incumplimiento

Segun Informe del
Inspector o Supervisor
de |la Obra, segun
corresponda

12

RESIDENTE

Cuando el personal de la ENTIDAD, no
ubique al residente en obra (en el momento
de la inspeccién), este acudira al cuaderno de
autocontrol, en caso de no estar anotado el
lugar del desplazamiento, se aplicara una
multa segun penalidad sobre el monto del
contrato, por el dia o los dias en que el
personal no haya anotado su presencia en el
cuaderno de autocontrol y se haya
ausentado, siendo suficiente la sustentacion
de este hecho con un acta firmado por el
personal de LA ENTIDAD que visito la obra,
dejando copia de la misma en manos de
algun responsable en la obra.

0.50 UIT por cada vez

Segln Informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segun
corresponda
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13

CUADERNO DE OBRA

Por no encontrarse el Cuaderno de Obra, en
el momento de la inspeccién por parte del
personal de LA ENTIDAD.
Por el llenado del cuaderno de obra, no esté
acorde a la fecha de inspeccion.

La aplicacién seré por cada vez que se
evidencia la ocurrencia.

0.50 UIT por cada vez

Segun Informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra y/o
coordinador de obra,
segUn corresponda

14

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Cuando el contratista no presente el
cronograma de ejecucién de obra que
corresponda a adicionales y/o no presentar el
cronograma de ejecucion de avance
acelerado cuando el supervisor identifique
que el porcentaje de ejecucién esté en 80% o
debajo de este en relacion del cronograma de
ejecucion programado. ART. 173 Demoras
Injustificadas en la Ejecucién de Obra
Durante la ejecucion de la obra, el contratista
esta obligado a cumplir los avances parciales
establecidos en el calendario de avance de
obra vigente. En caso de retraso injustificado,
cuando el monto de la valorizacion
acumulada ejecutada a una fecha
determinada sea menor al ochenta por ciento
(80%) del monto de la valorizacion
acumulada programada a dicha fecha, el
inspector o supervisor ordena al contratista
que presente, dentro de los siete (7) dias
siguientes, un nuevo calendario que
contemple la aceleracién de los trabajos, de
modo que se garantice el cumplimiento de la
obra dentro del plazo previsto, anotando tal
hecho en el cuaderno de obra

0.5 UIT por cada vez

Segun Informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segin
corresponda

15

PLAN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO

Cuando la empresa contratista no presenta
en la etapa de recepcion de obra (dia final de
levantamiento  de  observaciones) lo
correspondiente al plan de operacion vy
mantenimiento de la infraestructura vy
equipamiento instalado ademas de los planos
post construccién donde se especifique
claramente los replanteos de tuberias,
ductos, instalaciones eléctricas, sanitarias,
data y otras, canales para el mantenimiento
correspondiente.

La aplicacién sera por cada dia que se
evidencie la ocurrencia

0.70 UIT por cada
incumplimiento

Segun Informe del
presidente de comite
de recepcion de obra,
al cual se le entrega

dicho plan
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ASISTENCIA A REUNION MENSUAL DE
COORDINACION .
Cuando la empresa contratista no asista a las | Segun Informe del
16 | réuniones de coordinacion sobre Ia ejecucion U7 pariead ccr;ordlne}dodr d&l}a Sub
de los proyectos los dias viernes de cada RRiERERINEL glogie ae Dbrasyy
primera semana del mes en la Gerencia de Supervision de Ia
Desarrollo Urbano y Rural de |a Entidad, a MDE
partir de la firma de contrato.
CUADERNO DE ASISTENCIA DE
PERSONAL PROPUESTO Segun Informe del
Cuando en el lugar de emplazamiento de la Coordinador de la e Ia
obra no se encuentre el cuaderno o bitacora Sub Gerencia de
de asistencia para el personal clave de la Obras y Supervision
17 | propuesta ofertada y el cual no se encuentre | 0.50 UIT por cada vez de la MDE y/o
debidamente firmado por cada uno de ellos personal de la entidad
los dias que corresponda su asistencia, este que advierta el hecho
documento debe de ser de libre disponibilidad y deje constancia con
para  cualquier visitante debidamente un acta en obra
identificado.
PRESENTACION DE INFORMES
NECESARIOS AL INICIO DE LA
EJECUCION DE LOS INGENIEROS
ESPECIALISTAS
Cuando la empresa inicie los trabajos (dia
siguiente del acta de entrega de terreno), los Segun Informe del
especialistas deberan presentar informes los coordinador de la Sub
18 | cuales contengan los planes | 0.50 UIT por cada vez | Gerencia de Obras y
correspondientes a cada especialidad (Plan Supervision de la
de Monitoreo Arqueolégico, Plan de Manejo MDE
Ambiental, Plan de Seguridad de Obra,
Dossier de Calidad, y otros que por
especialidad sean necesarios), de acuerdo a
la normatividad correspondiente de cada una
de |as especialidades.
CRONOGRAMA VALORIZADO Y Segun Informe del
CRONOGRAMA DE EJECUCION coordinador de la Sub
19 | Cuando el contratista no presente los | 0.50 UIT por cada vez | Gerencia de Obras y
cronogramas requeridos al inicio de los Supervision de la
trabajos teniendo como plazo de 05 dias MDE
calendario a partir del inicio contractual.
Segun Informe del
NO PERMITIR EL INGRESO DE coordinador de la Sub
PERSONAL DE LA ENTIDAD Gerencia de Obras y
20 " : . 0.50 UIT por cada vez Supervision de la
Cuando la contratista no permita el ingreso MDE y/o cualquier
de personal de la entidad debidamente otro personal de Ia
identificado. entidad
No cumplimiento de actos administrativos
(presentacion de solicitud de tramite),
necesarios y establecidos en su contrato de Segun Informe del
ejecucion de obra, relacionados a la coordinador de la Sub
21 | &lecucion de obras, los cuales se realizan | \r por cada vez Gerencia de Obras y
ante entidades que otorgan autorizaciones Supervision de la
y/o aprueban documentacién relacionada a la MDE
ejecucion, dentro de los plazos requeridos y
relacionados al cumplimiento de la ejecucion
de partidas del cronograma de ejecucion de
obra.
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22

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque el cartel de
obra dentro de los dias requeridos despues
del inicio contractual de la obra, la penalidad
es por dia no colocado. Hay obligacion de
mantener el cartel de obra durante la
ejecucion de la obra

0.50 UIT por cada dia
de retraso

Segun Informe del
Coordinador de la e la
Sub Gerencia de
Obras y Supervision
de la MDE y/o
personal de la entidad
que advierta el hecho
y deje constancia con
un acta en obra

23

INFORME Y/O INFORME ESPECIAL

No cumplimiento a la presentacion del
informe ylo informe especial solicitado por |a
entidad y/o supervision

1 UIT por cada
incumplimiento

Segun Informe del
coordinador de la Sub
Gerencia de Obras y
Supervision de la
MDE

Cabe precisar que la penalidad por mora y las
monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%

otras penalidades pueden alcanzar cada una un

) del monto del contrato vigente, o de ser el caso,

A
]

del item que debid ejecutarse.

W. FORMA DE CONTRATACION
v Unica.

X. FORMAS DE PAGO:
v A través de valorizaciones mensuales.

Y. INFORMACION RELEVANTE

El residente de obra no podréa prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva
del residente, asi como del inspector o supervisor, segun corresponda, debe ser definida por la
Entidad en este numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y
magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

Z. RECEPCION DE OBRA
v No podran realizarse recepciones parciales de obra.

AA.PARA EL CASO DE CONSORCIOS
v De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero maximo de consorciados es
de (02) integrantes.
DE LA EJECUCION DE LA OBRA

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por efecto de la

ejecucién de la obra o por deficiencia, negligencia durante la ejecucion de la obra, como la
afectacion a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

MATERIAL LOGISTICO Y RECUSOS HUMANOS
El Contratista declarara en su oferta que realizara todos los trabajos utilizando sus propios

recursos y se proveerd del personal, equipos y materiales, herramientas y suministros
necesarios para poder cumplir con el objeto de la convocatoria. El contratista debe proponer

36




ks

) '4?,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-MDE

equipo de profesionales que a su juicio sea idéneo, con experiencia acreditada fehacientemente
en el rubro o especialidad.

OTRAS CONSIDERACIONES

El participante, postor o contratista, para el cumplimiento de las obligaciones objeto de |a
presente convocatoria debera tener el presente lo siguiente;

a) Revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados, y de ser el caso, comunicar
por escrito, dentro del plazo las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o
rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entendera que el postor esta de acuerdo y
acepta todas las condiciones establecidas, sélo las relacionadas a las bases administrativas,
mas no la consultas técnicas, dado que estas se absuelven en Ia etapa de expresion de
interés.

b) Durante Ia ejecucién de la obra, el contratista debera coordinar directamente con el
Supervisor o inspector de la obra.

¢) Ejecucion de Obra

® El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracion lo definido en
el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como base las
consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus
Modificatorias, DS N°071-2018-PCM, DS N°148-2019-PCM Yy normas internas de la
ENTIDAD segun sea el caso.

¢ Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de
Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de ultima
generacion acordes con las tecnologias, a fin de asegurar un producto de calidad,
estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la ENTIDAD

® Por otra parte, los procedimientos de construccion refleja la_suposicién basica que el
Contratista es el especialista y conoce las practicas de construccion.

¢ Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la
aprobacion de la ENTIDAD, quien tiene ademés el derecho de rechazar aquel que no
cumpla con los estandares utilizados en infraestructura

d) Personal

* EI Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

® El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.

* El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene.

¢ El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante Ia
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto

e) Leyes, Normas y Ordenanzas

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

v Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

v En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligacién del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta
situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accién a
seguir.
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v Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes
a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este
punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho
a pago alguno.

v El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacién que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de obra.

v Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional

f) Seguridad

e El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas,
instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar
a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos
los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en
circuitos energizados

e El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra
tnicamente por cuenta del Contratista, siendo de exclusiva responsabilidad del
Contratista

e EI Contratista estd obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la
responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso

g) Materiales y Equipos

e Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas.

e Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas
en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a
la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas elementos
de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las
Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la
obra, siempre que este represente una ventaja técnica y economica que lo justifique.

e La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

e Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.

e Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

e La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

h) Equipos y Maquinarias

e Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberén someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas.

e Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas
en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a
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especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a
la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas elementos
de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las
Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la
obra, siempre que este represente una ventaja técnica y econémica que lo justifique.
La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar Ia
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre Ia calidad de los materiales y/o equipos.

i) Errores o Contradicciones

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor

j) Otras Normas para la Ejecucion de los Trabajos

El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, a la Supervision y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de
sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales,
durante |a obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento,
ventilacion e iluminacion y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones
eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcioén de la magnitud de la obra
a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

El aimacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural mediante
aberturas practicables.

La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado.

Los depésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible
para su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacidn, el funcionamiento y conservacion de los
ambientes para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra
y corrén por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la
instalacién o mantenimiento de estas obras provisionales

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso,
deberéd mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el
particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrd con los
gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces
de peligro y tomar las deméas precauciones necesarias en todas las magquinarias y
partes del campamento donde puedan producirse accidentes.
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El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras
provisionales, maquinarias, equipos y demas utilizados por aquel para ejecutar la
obra no invadan la via publica ni ocasionen molestias innecesarias a 10s vecinos y
transelntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas,
en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes
atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto 0 a
propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados
a satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de
esta obligacion dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas
de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido
satisfactoriamente realizada.

Trabajos Topograficos

El Contratista procederéa a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo del eje de disefio, nivelacion y levantamiento de
secciones transversales de ser el caso, lo que sera sometido a la aprobacion de la
supervision.

Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topogréficos complementarios
relativos a la ejecucion y terminacién de la Obra, los que consistiran en la colocacion
de estacas de construccion y puntos topograficos de referencia, y otras indicadas por
el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituiran el control en el campo o en la
obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista debera dirigir y
ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista debera conservar todas las estacas y
referencias y reponerlas en caso de destruccion.

El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el
Contratista para la correcta ejecucién de la Obra. El Contratista proporcionara al
Supervisor todas las facilidades y cooperacion necesarias para esta verificacion.

La verificacién de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor o
Inspector, no relevara de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por |a
exactitud de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original
para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con
cargo a sus gastos generales

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo
posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente,
para lo cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de
Impacto Ambiental.

El Contratista debera asumir su resporsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente
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k) Alcances e Instalaciones Temporales
® El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la ejecucién de la obra, asi mismo sera

responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta
obligacion

I) Tareas en Horas Extraordinarias

e Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al
Supervisor con (24) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del
cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

® En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o0 que exista peligro, el
Contratista podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero
debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

* En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de
la situacioén y de su autorizacion o denegacion segln corresponda, para la ejecucion
de las horas extraordinarias.

® En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD,
correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias
de su personal.

m) Letreros Informativos — Modelo de Cartel de Obra

e El Contratista proveerd, montara y mantendra letreros informativos de acuerdo a la
Directiva y modelo de la Entidad, pintado segun el modelo que entregara la
ENTIDAD. El letrero a ser colocado sera el indicado en el presupuesto contratado,
Ello sera previa aprobacion del area usuaria.

e Dentro del letrero en la parte correspondiente, debera destacarse claramente que la
presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato,
detallandolos.

* El Contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) dias
de la orden de iniciacién de los trabajos.

® Para la instalacion del cartel de obra se instalaran gigantografias, siempre y cuando
el panel a colocarse cumpla con las medidas y especificaciones establecidas en el
Contrato suscrito, asi como que esta se mantenga visible (en buenas condiciones)
durante toda la ejecucion de la obra. En caso de deterioro de este cartel, el
contratista se obliga, a su costo, a la reposicion del mismo.

n) Accidentes Notificaciones
® El Contratista proveers, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como
consecuencia de la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas,
después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que
pudieran resultar daflos a persona o propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna acciéon u omisién del Contratista o cualquiera de sus
empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera
enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio
del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los

dafios personales o materiales que se ocasionen.
® Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacién. notificacion y otro documento
oficial recibido por el Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto,
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que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo
cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se
pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes
oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier
otra Autoridad competente.

o) Responsabilidad por Materiales

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o
herramientas del Contratista

p) Retiro de Equipos o Materiales

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el
equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que
se genere a la Entidad por incumplir esta obligacion sera de cargo del Contratista.
Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccién total. Si
hubiese alguna interferencia debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso
de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacién, y de surgir complicaciones al
realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo sera
asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la construccién de la obra necesita usar energia eléctrica, o
agua, debera hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen
el empleo de tal energia, asi como las sanciones que se impongan por cualquier mal
uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que
existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su
trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante
la construccion, deben ser taponeados segun normas.

o En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales,
insumos, herramientas y demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco
(05) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta
obligacién la ENTIDAD procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las
valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista, y sera
de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos
bienes, no procediendo ningun tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista
por los bienes dejados en obra, por tratarse de un contrato a suma alzada.

q) Correspondencia

Cualquier comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera
hacer por escrito.

El Contratista llevara un Cuaderno de Obra donde se anotaran las instrucciones del
Supervisor y las observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o
acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendran derecho
a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

El Contratista debera entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias
del Cuaderno de Obra.

El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas
de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacion con los trabajos.
El Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicién del Supervisor, un juego de
todos los planos y Bases de especificaciones.
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r) Valorizaciones
Forma de las valorizaciones y facturas.

® La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera Ia preparada por el
Contratista en coordinacién con el Supervisor.

e E| Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de
acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

Valorizaciones mensuales.

® Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos,
en tres (03) ejemplares (salvo que exista directiva interna que establezca lo
contrario), acompanadas segun el caso por los cémputos métricos resultantes de las
mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor

® La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del
contratista en fecha no posterior al Ultimo dia de tal mes, debiendo tener en
consideracion lo siguiente:

o Valorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor,
para que gestione su aprobacién por parte de la Municipalidad, una vez
aprobado el Contratista generara Ia factura para proceder al tramite del pago.
1. Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor
2. Factura.

3. Copia de contrato.

Valorizacién Final
* Luego de la Recepcion de las Obras, el Contratista presentara la Valorizacion Final,
la cual sera sometida a Ia aceptacion u observacion del Supervisor o de Ia ENTIDAD
en forma escrita, siempre y cuando no vulnere los plazos para tramite de
valorizaciones.
® Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:
o Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de
todo reclamo legal, deudas y prebendas.
o Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas
y realizadas durante el periodo de ejecucion.
0 o Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final de
/{/\/\/ Medicion.
'; ‘ o Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.
o Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos
pendientes a los trabajadores.
o Monto total percibido por el Contratista hasta |a Valorizacién anterior.
o Deducciones en favor de la ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros
conceptos, si los hubiera.
o Saldo a favor o en contra del Contratista.

IMPORTANTE: El procedimiento para la ejecucion de la obra y la administracion del contrato de obra,
debera cefirse al DECRETO SUPREMO N°071-2018-PCM, DECRETO SUPREMO N°148-
2018-PCM de existir carencia de informacion cefiirse a lo estipulado en Ia Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente.
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3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A. | CONTRATO DE CONSORCIO
Requisitos:
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes’s, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes facultades.
Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigiledad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada
desde la fecha de emision.

« En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, 0
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario,
segun corresponda, expedido por registros pliblicos con una antigtiedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacién de ofertas, computada desde la fecha de emision.

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:
ING. RESIDENTE (01) ING. CIVIL TITULADO Y COLEGIADO
Copia del Titulo Profesional
ING. ASISTENTE (01) ING. CIVIL TITULADQ Y COLEGIADO
Copia del Titulo Profesional
ING. ELECTRICISTA (01) ING. ELECTRICO, ING. ELECTROMECANICO, ING. MECANICO
ELECTRICO, TITULADO Y COLEGIADO
Copia del Titulo Profesional
ING. SANITARIO (01) ING. SANITARIO TITULADO Y COLEGIADO
Copia del Titulo Profesional
ING. SEGURIDAD Y SALUD (01) ING. CIVIL O ING. INDUSTRIAL TITULADO Y COLEGIADO.
Copia del Titulo Profesional
Acreditacion:
Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
seﬁaianc_jo que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso
del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demas profesionales, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:

5 En caso de presentarse en consorcio.
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ING. RESIDENTE

Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses de residente de obra ylo supervisor y/o

inspector de obra y/o jefe de supervision en obras similares, contabilizados a partir de la
colegiatura.

ING. ASISTENTE
Experiencia minima de Doce (12) meses de residente de obra y/o asistente de residente,

supervisor y/o asistente de supervisor, inspector de obra y/o asistente de inspector de obra,
asistente en obras en general, contabilizados a partir de la colegiatura

ING. ELECTRICISTA

Experiencia minima de Doce (12) meses como especialista en instalaciones eléctricas en obras
publicas en general contabilizados a partir de la colegiatura

ING. SANITARIO

Experiencia minima de Doce (12) meses como especialista en instalaciones sanitarias en obras
publicas en general contabilizados a partir de la colegiatura.

ING. SEGURIDAD Y SALUD
Experiencia minima de Doce (12) meses como especialista y/o coordinador y/o supervisor en

seguridad y/o ingeniero de seguridad y/o jefe de seguridad en obras en general contabilizados a
partir de la colegiatura.

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion
y acreditacion del personal especialista requerido, sefalando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y
de los demés profesionales especialistas, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
obra. (Anexo N° 5)

Importante

- El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75 del
Reglamento.

C.3

EQUIPAMIENTO

Regquisitos:
ITEM DESCRIPCION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS A
1 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 1
2 VOLQUETE 10 M3 1
3 CAMION PLATAFORMA 1
4 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 i
5 BALDE DE PRUEBA TAPON ABRAZ. Y AGCESORIOS 1
6 SOLDADORA ELECT MONOF ALT/CONT 350 AMP 1
7 MOTOBOMBA 3.5 HP 2" 1
8 ANDAMIO METALICO 1
9 COMPRENSORA 1
10 |MARTILLO NEUMATICO 24 KG 1
11 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1
12 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4HP 1
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( ™

TEODOLITO

14

ESTACION TOTAL

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
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F CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no acceder4n a la evaluacion econdémica.

El Unico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el
detalle siguiente:

< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION T
A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES ( Hasta 100 puntos)
Criterio:
Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta tres | M = Monto facturado acumulado
(3) veces el valor referencial de la contratacién, en la ejecucion de por el postor por la ejecucion de
obras similares, durante los 8 afos anteriores a la fecha de la obras similares

presentacion de ofertas, que se computaran desde la suscripcion del
acta de recepcion de obra o documento similar que acredite | M >= 3 veces el valor referencial:
fehacientemente la culminacion de la obra. 100 puntos

Se consideran obras similares a: Mejoramiento y/o adecuacion y/o | M >= 2.5 veces el valor referencial y
Reconstruccion y/o ampliacion y/o remodelacion de Infraestructura | < 3 veces el valor referencial:

educativa (Colegios y/o Universidades) con mobiliario y equipamiento 90 puntos
tecnolégico, y que necesariamente considere cuatro  (04)
componentes de los cinco (05) que a continuacién detalla, M >= 2 veces el valor referencial y <
2.5 vez el valor referencial;
vi. Arquitectura 80 puntos
vii. Estructuras
viii. Instalaciones Eléctricas
ix. Instalaciones Sanitarias

X Obras exteriores

Para el caso el Postor debera demostrar la ejecucion de
componentes y especialidades similares a la obra convocada,
mediante la presentacion de documentos oficiales, como
presupuesto, analisis de precios unitarios, resocluciones, actas de
recepcion, que acredite fehacientemente lo requerido.

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacién: o (iif) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion™ de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

16

La Opinién N° 185-2017/DTN indica: ‘cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

N EVALUACION TECNICA

SU ASIGNACION

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

O
=

100 puntos'’

EVALUACION ECONOMICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

Acreditacién:

contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4)

Se acreditara mediante el documento que

A. PRECIO
Criterio: Pi = Omx PMPE
Oi
Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.
i Oferta
Pi Puntaje de la oferta econémica i

Oi Oferta Economica i

Om Oferta Econémica de monto o precio
mas bajo

PMPE = Puntaje Maximo de la oferta
Econdémica

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

7 Eg la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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CAPITULO V
PROFORMA DEL. CONTRATO

Importante

. Depc-andiendoh del oﬁfg}wc‘)m &el ch:ontrato,a-fé ‘reéﬂltar';ﬁd;s'péﬁ”s.éﬁfgj puede fncfurrsé : bj’é"usulas |
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn

caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

* En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete. i _

Conste por el presente documento, la contratacién de Ia gjecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [ ], con domicilio legal

Gl et |, representada por [............ |, identificado con DNI Ne° [ ], y de otra parte
e Wl il 4. ., con RUC Ne° [ I, con domicilio legal en
[ttt M. o o ], inscrita en la Ficha N° | TS - hAsiento N° [.. ... .......... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, ETER e Swed et LT 003 Y i o ol 1, segun
poder inscrito en la Ficha N° [vvenseennc ], ABiENLG N° K | del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de 2 ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con Teohafias e s o ], el comité de seleccion adjudico la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme |a legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la €jecucion de la prestacion

w Este monto comprende el costo de |a ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
materia del presente contrato.

——

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO'®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
; en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme

) a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,

seégun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del

contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados

desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, ‘d.e
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.

\J\‘\ '®  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que
. resulte pertinente a efectos de generar el pago.

4
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Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [oenen ] dias calendario, el mismo qué se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la

seccion general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg¢ al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

« De fiel cumplimiento del contrato’: [CONSIGNAR EL MONTO)], a traves de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

o« Al amparo de lo depuesto en el articulo 60 del Reélamento en dicho articulo, si ’el.bostdf'
ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias2°; [CONSIGNAR EL MONTQ], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

e j CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
\

Importante para la Entidad
0 e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorga} a&e!éni‘o, se debe incluir la
siguiente cldusula:

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liguidacién final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucion de
pre?sjaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacién en ningln caso.

20
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CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO*!

“LA ENTIDAD oforgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN

EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRAJ?%, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos ** mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado

dentro de los siete (7) dias siguientes a Ia presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *. La entrega del o
los adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no proceders la solicitud.

* SiLA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debers consignar la siguiente cliusula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%)] del monto del
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA
PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario
de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizars en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o
insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar Ia entrega del adelanto
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud Jla garantia por adelantos ?** mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefaladas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

2 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva

garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

22 El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.

2 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

24 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacidn.

- Este parrafo solo deberé ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

= De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

De conformidad con el articulo 78 del Régfémento, se puede establecer el otorgamiento de los

adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cqa!
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicion

se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N°® 344-2018-

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA; DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL].

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarén las siguientes penalidades:
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Penalidades j

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 En caso culmine Ia relacion contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE [CONSIGNAR
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR O
personal por no cumplir con las experiencias y | MENOR A LA MITAD SUPERVISOR DE LA
calificaciones  del profesional a ser | DE UNA UNIDAD OBRA, SEGUN
reemplazado. IMPOSITIVA CORRESPONDA].

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

2 | Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segin  informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR del monto de Ia | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo INSPECTOR 0
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

| | ELcaso]

Importante

 De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de Ja penalidad para cada supuesto ¥ el procedimiento mediante el
. cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en Ia liquidacion final, segun corresponda;
0 si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de Ia garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los darios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta Ia
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que estas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las gue se
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refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo. el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algun proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracién jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR Sl SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]?.

Importante
Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegira a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacién con relacién a las demas, de ser el caso.

Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esté de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con

27

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho 3 solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtin lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue

a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de |a Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: e B ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta v las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de | ] al
[CONSIGNAR FECHAY.

)&/u\/ i ‘LA ENTIDAD’ “EL CONTRATISTA’

=T
_—-}
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
’7 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razédn social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Namero del contrato

Tipo y nlmero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
L Ampliacion(es) de plazo dias calendario
J Total plazo dias calendario
Ii Fecha de culminacién de la
{ Plazo de ejecucion de laobra | obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales
Monto de la obra

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

) | M

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de L
Disputas Si No
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

5%
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, B st ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en Ia localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

[ Nombre, Denominacion o e
Razén Social :
Domicilio Legal :

RUC - | Teléfono(s) : l l

Correo electronico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

[ Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) ]

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s): | [
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postof o
Representante legal, segiin corresponda

Importante
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Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del cONsorcio.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefiores .
COMITE DE SELECCION i
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA

DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Noml-).res y Apellldosdelpostoro
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante’ comtin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION ,

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia Yy, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la
seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Impo"tante - — — ET— - S— S—
Cuando se trate de consorcios, esta declaracion Jurada debe ser presentada por el representante
legal o comiin del consorcio.
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ANEXO N° 4
OFERTA ECONOMICA
(MODELO)
Sefiores .
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

e« COSTOS DIRECTOS
« GASTOS GENERALES
- GASTOS GENERALES FIJOS
- GASTOS GENERALES VARIABLES

e UTILIDAD
o GV
TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluirén en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econémica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

—
s

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

.,—«w""‘C:: =

Importante

s
e

o En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

e« En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta economica’.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos

del procedimiento, me comprometo a presentar para |z suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucion del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en |a €jecucion de la obra, se
presentard la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MiNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo 0 la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccién, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

c) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el tnico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacién, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucién contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracion del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
CONSOrcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
sélo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente Gusietinai.io 8. .. Bhcaseds Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razon social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada 'y vigente de hasta S NN D T (Detallar  en  nuameros)
<+ooroe... (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion de la entidad emisora:

Importante

Se permitiré que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras & los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccion cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacién en cada entidad ejecutora.

. P

A
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1-Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad),

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada seré presentada por cada uno de los
consorciados.

2 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en

la Amazonia” se define como “empresa’ a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,

ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aguéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de
la Ley del Impuesto a la Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Seflores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIM!ENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)?® y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comdin, segun corresponda

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta ﬁanzq 0
poliza de caucién), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o péliza de caucion).

2 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganadpr podra optar por

presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En gste ultimo caso el pqstor
) deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada comp_romfettendose a presentar dicha
'\ garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de
;\{ incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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