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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL NP 05-2020-MDE

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicién:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 05-2020-MDE

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“RECUPERACION ~DEL LOCAL ESCOLAR 2306 SOL
NACIENTE CON CODIGO LOCAL 791577, DISTRITO DE LA
ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD”
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4,

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacién de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Céddigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacién del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccion debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacién. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcion en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitacién a la Autoridad
para la Reconstruccién con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacién. Ambas se realizan de manera fundamentada.
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1.5.

1.6.

1.7.

Para dicho efecto, el participante registraré las consultas y observaciones administrativas en
forma electronica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacién.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucién simultidnea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
érgano encargado de la seleccién mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucion se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

No se absolverdn consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolverédn consuitas técnicas.

No procede la elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
Y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccién. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccidn.

La integracién y publicacién de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucién
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervisién a cargo del OSCE.

El comité de seleccién no puede continuar con la tramitacién del procedimiento de seleccién
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacién de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccién
simple con la indicacién y suscripcién de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
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1.8.

1.9.

apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carédcter de declaracion jurada.

o En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

« No se tomardn en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ftem cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacién de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccién especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacién las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
pérrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.

Asimismo, el comité de seleccién devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La_ evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segin
los factores y el procedimiento de evaluacién enunciados en la seccion especifica de las
bases.
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La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econémica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacion: Experiencia del
postor, descrito en la seccién especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

La evaluacion econémica consistird en asignar el puntaje maximo establecido a la
oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = Om x PMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econdmica i
Qi = Oferta Econdmica i
Om = Oferta Econémica de monto o precio més bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccién especifica de las bases.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

i

La subsanacién de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta contintia vigente para todo efecto, a condicion de
la efectiva subsanacién dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE,

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacién de ofertas

electronicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacién oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de

__Control, notario o juez de paz. . slnlin Nl =TI )

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacién, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccién, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
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otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacién y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucciéon con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacién sefalada en el
| parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

| 1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

' El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
| de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
' inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacién presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accién penal correspondiente.

| Al dia hébil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
| ' administrativamente firme, el 6rgano a cargo del procedimiento de seleccidn, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admisién de ofertas, la evaluacién y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano

’) correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
q/ remision, en el SEACE.
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. CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante |a Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos per el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucién que resuelve el recurso de apelacién es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicién o de la subsanacién del
recurso.

e
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il |
DEL CONTRATO ]

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacién de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacién de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicion de “no
domiciliado® debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccién especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacién en ningun caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacion de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucién de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

? Importanté

| Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la

buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
| aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de Ia determinacion de las responsabilidades
| funcionales que correspondan.

;i—hdvertencia izl : i

! Lc_:ls funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones

| distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: |
| .
| 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia |
| debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qob.pe/sistema- |

: ﬁnanciero/clasiﬂcadoras-de-riesgo ). |

! 2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la |.
. clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la |
| fecha de emision de la garantia. .
. |
| 3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
| incluye las clasificaciones B+ y B.

| i
i 4. Si la empresa que oforga la garantia cuenta con més de una clasificacién de riesgo |
| emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de |
| ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

|
' En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora i

| de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

| De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a |
| efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir |
| garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema- |

ﬁnancfero/refacion—de-emgresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-caﬂas- |
i fianza). '

| Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los |
__mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun

corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este

haya sido modificado; %2
5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el

fideicomiso.
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3.6.

3.7.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demés condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacién, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, segun corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra?, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucién de la prestacion.

Por su sola designacioén, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en més de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacién permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccién especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracién la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucién técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podré prestar servicios en més de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracién la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucién de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

Sggﬁl:a Iccla definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segin la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse

sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccién.
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3.8.

3.9.

3.10.

CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segln corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracién. Dichos
profesionales son los tnicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista 0o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacién de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacién del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucién de
esta, firmando al pie de cada anotacién el inspector o supervisor o el residente, segtn sea el
que efectie la anotacién. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor segun corresponda por el contratista o su representante, por medio de
comunicacién escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucién y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular. |

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.

' De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los |

adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucién de fideicomisos, para lo |
cual no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta |
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacién conjunta con el contratista, este la efectua.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidat_i, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.
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3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o formulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccién que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre Y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma
de clculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (1 0%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi¢ ejecutarse.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcién de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccién especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacién del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacién mientras existan
controversias pendientes de resolver.
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3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

Luego de consentida la liquidacién y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a Ia liquidacién, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve seguln
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacién de ejecucién de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccién
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
que estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucién de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacién de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucién se encuentre sometida a alguno de los medios de solucién de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccién. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal 1) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demds aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de La Esperanza
RUC Ne : 20164091547

Domicilio legal :Jr. Maria de Alvear N° 999 La Esperanza
Teléfono: . 044 - 272478

Correo electrénico x ljcitaciones@mumesperanza.qob,pe

Direccion URL: http://Ww.muniesperanza.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de Ia
obra “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 2306 SOL NACIENTE CON cODIGO
LOCAL 791577, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD”

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 1’354,377.44 (Un Millén Trescientos Cincuenta y Cuatro
Mil Trescientos Setenta y Siete con 44/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de julio del 2020.

Valor Referencial
(VR)

S/.1,354,377.44 (Un Millén
Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil $/. 1'218,939.70(Dos Millones
Trescientos Setenta y Siete con Ciento Treinta y Nueve Mil
44/100 Soles Treinta y Ocho con 09/100 Soles)

Limite Inferior

Importante

* El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo
39 del Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resolucién de Alcaldia N° 0913-2020-
MDE el 05 de noviembre del 2020.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N°
0776-2020-MDE, el 25 de setiembre del 2020
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de: Suma Alzada, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion.
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 (Ciento
Ochenta) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion
y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra, para cuyo efecto deben cancelar el importe de S/. 10.00 por el concepto de Bases,
asimismo el importe de S/. 200.00 por las copias del Expediente Técnico o S/. 10.00 por la
copia del CD.

Importante

e La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibié el expediente técnico completo.

« El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Decreto de Urgencia N° 14-2019. Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal
2020.

- Decreto de Urgencia N° 15-2019. Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector
Publico para el afio Fiscal 2020.

- Decreto de Urgencia N° 16-2019. Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio
Fiscal 2020.

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica y sus
modificatorias.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13
de marzo de 2019.
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- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225,

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

- Directivas del OSCE.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adectian Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

- Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30556, que aprueba
disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria :10.11.2020

Registro de participantes’ . Desde las: 00:01 horas del 11.11.2020

A través del SEACE Hasta las: [REGISTRAR LA FECHA Y HORA, LA CUAL

DEBE SER HASTA EL DIA ANTES DEL DIA PREVISTO
PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS] horas del
[REGISTRAR FECHA DE FIN]

Formulacién de consultas y : Del: 11.11.2020
observaciones administrativas a las Al: 13.11.2020
bases

A través del SEACE

Absolucion de consultas y :17.11.2020
observaciones administrativas e

integracién de bases

Presentacion, admisibilidad, :  20.11.2020
evaluacion de ofertas y otorgamiento

de la buena pro

Imporléﬁte

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participacién empleando el certificado gestionado por Ia
Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiledad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de

La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha del

procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primaré el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia sigulente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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b)

c)

d)

e)

9

h)

| Importante

ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

| Advertencia

_' De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legisiativo N° 1246, las Entidades
| estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que

puedan obtener directamente mediante Ia interoperabilidad a que se refieren

| los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
| @s usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE?® Y|

siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios
de dicha plataforma, no corresponderd exigir el certificado de vigencia de |
poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacién del correo electrénico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccién y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Declaracién jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Iil de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Oferta econémica en Soles, consignando ademas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrénico del SEACE.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Iil de la presente seccién. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, equivalente a (01) una vez el valor
referencial (Anexo N° 7)

*  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace https:/iwww.gobiernodigital.gob.pelinteroperabilidad/
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« El comité de seleccion rechaza las ofertas que no sé encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

o El comité de seleccién verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcién en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante para la Entidad

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion
del IGV. (Anexo N° 8)

En el caso de consorcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones exigidas
para acceder al beneficio de la exoneracién del IGV, debiendo presentar de manera
independiente la declaracién jurada antes sefialada.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante

Cabe subsanacién de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacién de las firmas en ¢l contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdmica se proceden a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

- Dicho documento se tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite |a retencion del diez por

ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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2.4,

2.5,

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

ci = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.
=0.40

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién economica.
=0.60

Donde: ¢1 + ¢2 = 1.00
URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION
La informacién que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicar4 en el siguiente URL

htt pi// www muniesperan Z_d.:'_u')l} pe/we haitr_-.f'l’a:ws:,nhp?11 =GestitC3%B3n Munici pal _ &pi=l4&act=
+&cat=107&catnieto= 134

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacién.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracién jurada de ser el caso. Carta
Fianza'® (ANEXO N° 9)

¢) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracion jurada de ser el
caso. Carta Fianza't

d) Cédigo de cuenta interbancaria (CCI).

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de
corresponder.

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucién de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

J)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso
de obras sujetas al sistema de contratacién a suma alzada.

[)  Andlisis de costos unitarios de la oferta econémica. 2

m) Declaracién jurada indicando lo siguiente:

* Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por
la comision de delitos contra la administracién publica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

e Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual.
En este Ultimo caso el postor deberd acompafar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual.
En este ultimo caso el postor debera acompafar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.” )
En la ejecucion de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el drea
usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcion del contrato.
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infracciones.

ln;portanté .

« E/ Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucién de Obra, CPM y la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucién de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razon
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Gnicamente la denominacién del consorcio, conforme o dispuesto en la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequenas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelfo a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) El valor referencial del procedimiento de seleccioén sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcién en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

« De conformidad con la Décimo Primera Disposicién Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccién establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacién de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacién de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

importantem

o Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccién RNP.

« Corresponde a la Entidad verificar que las garantfas presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

« La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.
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2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en Tramite Documentario de
la entidad ubicado en Jr. Maria de Alvear N° 999 Cercado La Esperanza Truijillo La Libertad.

Imporlanie

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paguete.

2,7. ADELANTOS™

2.7.1. ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad otorgara 01 (uno) adelantos directos por el 10% del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la Suscripcién del Contrato13, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos 4 mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La

Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a
partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
Contrato Original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendario previo a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad.

2.8. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

i Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En |
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los |

| plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asf como el plazo para el pago de las valorizaciones,

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con Ia valorizacién del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segtin corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo.

18 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto
en el articulo 77 del Reglamento.
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2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 (Treinta) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal

efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1lI
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA

31. $)E(SEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
NICO

I. INFORMACION RELEVANTE DE LA OBRA:

A. OBRA : " RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 2306 SOL NACIENTE CON CODIGO
LOCAL 791577, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD”

B. FINALIDAD PUBLICA:

v Mejorar las condiciones de infraestructura educativa.

C. LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA:

v Departamento : LA LIBERTAD

v Provincia : TRUJILLO

v Distrito : LA ESPERANZA

v Urbanizacién : Calle Atahualpa Mz. F Lote 2 - SOL NACIENTE

D. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO:

v Se encuentra disponible,

E. APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
v Resolucién de Alcaldia N° 0776-2020-MDE

F. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:
v 180 dias calendario

G. MODALIDAD DE EJECUCION:
v No corresponde.

H. SISTEMA DE CONTRATACION:
v A suma alzada.

. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO:
v Carta fianza.

J. LINEA DE CREDITO:

v Por tratarse de una entidad con escasos recursos y posibles demoras en las
transferencias de recursos, como medida de garantia debera solicitarse linea de
crédito, equivalente a una vez el valor referencial por un periodo igual o mayor al
plazo de ejecucién de obra, la cual deberd ser emitida por entidades financieras
registradas bajo la supervision de la SBS y a su vez estas deben contener los
productos financieros que aseguren la ejecucién de la obra, sin problemas de liquidez
de parte del contratista.
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K VALOR REFERENCIAL: 1, 354,377.44 (Un Millén Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil
Trescientos Setenta y Siete con 44/100 Soles).

Q.

DESCRIPCION Py Pg?_?m
COSTO INFRAESTRUCTURA 1.252,896.91
COSTO EQUIPAMIENTO 101,480.53
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA 1,354,377.44

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
v Sera de siete (7) afios, posteriores a la recepcion de la obra.

ADELANTOS:

v Se otorgard un maximo de 10 % como adelanto directo y 20 % como adelanto para
materiales, respecto del monto contratado, previa presentacion de la respectiva
garantia (carta fianza).

SUB CONTRATACION:
v Esté permitido, de acuerdo a Ley

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL:
v A través del supervisor de obra.

REAJUSTES DE PRECIO:
v Segun las formulas polinémicas del expediente técnico.

INFORMACION DE LA FICHA FUR - INVIERTE.PE

Nombre de la obra: "

Ubicacion

Nombre del PIP

Cadigo del PIP

Nivel de los estudios
de pre inversion
Expediente Técnico
aprobado mediante
Fecha de
aprobacion

RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 2306 SOL NACIENTE
CON CODIGO LOCAL 791577, DISTRITO DE LA ESPERANZA -
TRUJILLO - LA LIBERTAD”

El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Distrito : La Esperanza
Provincia : Trujillo
Departamento : La Libertad
Region : La Libertad

RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 2306 SOL NACIENTE
CON CODIGO LOCAL 791577, DISTRITO DE LA ESPERANZA -
TRUJILLO - LA LIBERTAD”

2444125

FORMATO UNICO DE LA RECONSTRUCCION

Resolucién de Alcaldia N° 0776-2020-MDE

25 de Setiembre del 2020
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R. PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO REQUERIDO:

ITE CA %
M 1 T. PART. PERFIL EXPERIENCIA
1 ING. 100.00 ING. CIVIL Minima de Veinticuatro (24) meses de residente de
RESIDENTE | 1.00 : TITULADO obra y/o supervisor y/o inspector de obra ylo jefe de
supervisién en obras similares.
Minima de Doce (12) meses de residente de obra ylo
2 ING i6oi08 ING. CIVIL asistente de residente, supervisor ylo asistente de
. 1.00 . TITULADO supervisor, inspector de obra y/o asistente de inspector
ASISTENTE de obra, asistente en obras en general,
3 ING. 50.00 SAI\IITIT%RIO Minima de Doce (12) meses como especialista en
SANITARIO | 1.00 : TITULADO instalaciones sanitarias en obras en general.
ING.
ELECTRICO,
ING.
4 ING. 1.00 50.00 ELECTROME | Minima de Doce (12) meses como especialista en
ELECTRICI ; : CANICO, ING. | instalaciones eléctricas en obras en general.
STA MECANICO
ELECTRICO,
TITULADO
ING. ; o :
5 SEGURIDA 100.00 ING. CIVIL Minima de Doce (12) meses como especialista o jefe
DY SALUD 1.00 ’ TITULADO de seguridad en obras en general.

S. DEFINICION DE OBRAS SIMILARES
Se consideran obras similares a: Mejoramiento y/o adecuacién y/o Reconstruccion ylo
ampliacion y/o remodelacion de Infraestructura educativa (Colegios y/o Universidades)
con mobiliario y equipamiento tecnolégico, y que necesariamente considere (04)
componentes de los 05 que a continuacion detalla.

v

i.  Arquitectura
ii. Estructuras

iii. Instalaciones Eléctricas
iv. Instalaciones Sanitarias
V. Obras exteriores

Para el caso el Postor debera demostrar la ejecucién de componentes y especialidades
similares a la obra convocada, mediante la presentacion de documentos oficiales, como
presupuesto, analisis de precios unitarios, resoluciones, actas de recepcion, que acredite

fehacientemente lo requerido.

T. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

v Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta tres (03) veces el
valor referencial de la contratacién, para el otorgamiento del maximo puntaje (100
puntos), por lo que el comité debera tener en cuenta esta precisién, en la ejecucioén
de obras similares, durante los 8 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas, que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcién de obra o
documento similar que acredite fehacientemente la culminacién de la obra.

v La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier
otra documentacion'* de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue

"* La Opinién N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido por
la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que
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concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un
maximo de diez (10) contrataciones.

7 En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia proveniente de dicho

contrato.

v Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién.

U. EQUIPAMIENTO:

s e | o SEEST T S I e | CANTIDAD
ITEM RIPCION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS A

3 s e = UTILIZAR
1 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 1
2 VOLQUETE 10 M3 1
3 CAMION PLATAFORMA 4X2 , 122 HP, 8 TN 1
4 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 1
5 BALDE DE PRUEBA TAPON ABRAZ. Y ACCESORIOS 1
6 SOLDADORA ELECT MONOF ALT/CONT 350 AMP 1
7 MOTOBOMBA 3.5 HP 2 1
8 ANDAMIO METALICO 1
9 CARGADOR FRONTAL CAT-938 1
10 MARTILLO PERCUTOR DE 11 kg 1
11 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40 1
12 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP 1
13 TEODOLITO 1
14 ESTACION TOTAL 1
15 MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg 1
16 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500 1

se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

otros.
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V. OTRAS PENALIDADES

En esta seccién adicionalmente a |a
penalidades:

penalidad por mora se deben incluir las siguientes

PENALIDADES

NO

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE
CALCULO

PROCEDIMIENTO

"En caso culmine la relacién contractual entre
el contratista y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la sustitucién del
personal por no cumplir con las experiencias
y calificaciones del profesional a ser
reemplazado"

(0.5) UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra por
cada persona

Seglin Informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, seguin
corresponda

Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al inspector o

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la

Segun Informe del

SRS Inspector o Supervisor
2 supervisor de la obra, segun corresponda, pe;’;zlc?c?;i‘?lgg dc;leiiia de la Obra, segin
iImpidiéndole de anotar las ocurrencias de dicho impedimento. corresponda
NO IMPLEMENTACION DE PLANES DE
CONTROL Y MONITOREO: «
Plan de Seguridad y Salud. ; Sech:n lnfosrmg del
3 | Desarrollo de Plan de Monitoreo. 0.25 UIT por cada vez nsa%ela%t?ralus;;grf\;ﬂnsor
Plan y Desarrollo de Mitigacién Ambiental corresponda
La no realizacién y/o implementacién de
estas actividades sera causal de aplicacién
de penalidad
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL
Cuando el contratista permita que el
trabajador labore sin ellas o que las tenga
incompletas, los implementos de proteccién
personal son:
EPI basico de proteccién de cabeza,
proteccion de ojos, proteccién de pies,
Egaltecmé?_ de manos y Ivestlmtzn.ta adect:uad_z. Segun Informe del
UKTEr D Cop smoniarq preveGaen 0.250 UIT por cada Inspector o Supervisor
4 | auditiva, proteccién respiratoria (segun el tipo dela Bbra. seatn
de trabajo). Ademas, se deben de considerar bl e 6nd§
equipos, indumentaria, vestuario de acuerdo P
a la naturaleza y exigencias de las labores
que el personal en la obra ejecute, en funcion
a las normas de seguridad.
El personal debe de llevarlo en la ejecucion
de los trabajos que se estan ejecutando.
La aplicacién sera por cada trabajador que no
cuente con su EPI y por cada vez que sea
detectado
SEGURIDAD DE LAOBRA Y
SENALIZACION Segtin Informe del
5 Cuando el contratista no emplee los 0.25 UIT por cada vez Inspector o Supervisor

dispositivos de seguridad peatonal y
vehicular, y las sefializaciones especificas en
el expediente técnico

de la Obra, segun
corresponda

Oy
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EQUIPOS DEL CONTRATISTA Cuando el
contratista no cuente con los equipos
minimos  ofertados requeridos para la
ejecucién de la obra o que los tenga
incompletos. La aplicacion ser4 por cada dia
de incumplimiento. La aplicacién de la
penalidad, sera verificando el cronograma de
ejecucion de obra.

0.5 UIT por cada vez

Segun Informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segln
corresponda

CALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA
Cuando el Supervisor acepte un trabajo mal
gjecutado ademds de la penalidad al
Supervisor, EL CONTRATISTA debera
corregir dicho trabajo sin costo alguno para la
entidad. Esto se refiere que no cumple con
las especificaciones técnicas que se detallan
en el expediente técnico. Donde no se
cumpla con las dosificaciones, encofrados,
alineamientos y otras formas geométricas
que se indican en los planos. Cuando el
contratista ejecuta las partidas con materiales
o0 insumos que no cuenten con la certificacién
de calidad correspondiente, los cuales deben
ser calificados entre el residente y el
supervisor con  los correspondientes
protocolos de control y/o aseguramiento de
calidad.

La aplicacion sera por cada vez que sé
evidencia la ocurrencia

0.5 UIT por cada vez

Segun Informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, seguin
corresponda

CALIDADES Y MATERIALES

Cuando el contratista emplee materiales que
no cumplan los requisitos de las
especificaciones técnicas y cada uno de los
materiales utilizados no cuente con su
respectivo  certificado  de calidad. La
penalidad sera por cada caso detectado. EL
CONTRATISTA debera retirar dicho material
y reemplazado por otro que cumpla con las
especificaciones  técnicas, siendo dicho
reemplazo sin costo alguno para la Entidad.
Es decir que todo material utilizado debe de
contar con la certificacién de calidad dado por
el fabricante o ensayo de un laboratorio de
mecanica de suelos y/o materiales
certificados de INDECOPI y demas
estandares nacionales e internacionales. La
aplicacién sera por cada vez que se
evidencia la ocurrencia

0.5 UIT por cada vez

Segun Informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segun
corresponda

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL
ESPECIFICADO EN PROPUESTA
TECNICA, SALVO POR CAUSAS DE
FUERZA MAYOR

Para la ejecucién de la obra, si el contratista
solicita el cambio de Residente de obra y/o
personal técnico propuesto Ofertado en la
Propuesta Técnica se aplicara la multa del
monto contratado por CADA CAMBIO, salvo
por los siguientes casos:

1.- Por demora o postergacion del inicio de
plazo de la obra por mas de 30 dias
calendario entre el otorgamiento de la buena

1 UIT por cada
profesional

Segun Informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segun
corresponda
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pro y el inicio de plazo de obra.

2.- Ademéas, no estando permitido cambio
salvo por razones de fuerza mayor
(Pronunciamiento N° 149-2010/DTN), por lo
que la multa serd efectiva sino se cumple con
las razones descritas en el pronunciamiento.

FALTA DE PERMANENCIA DEL
PERSONAL PROPUESTO

10

El residente y los profesionales especialistas
propuestos deben de dirigir la ejecucién de
los trabajos efectuados por el contratista,
asistiendo en forma permanente y todos los
dias laborables de la obra, y los demas
profesionales durante el plazo de su
participacién de acuerdo a las partidas de su
especialidad, en caso contrario se aplicara
una multa por su inasistencia, siendo
suficiente la sustentacién de este hecho
como un acta firmado por el personal de LA
ENTIDAD, que visito la obra y dejando en
constancia con un responsable de la obra o
con informe de supervisién o inspector segun
sea el caso.

0.5 UIT por cada vez,
por cada personal

Segun Informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segun
corresponda

11

INFORME DEL PROFESIONAL DE CADA

ESPECIALIDAD PROPUESTO
Cada profesional propuesto segun
especialidad deberd presentar informe
debidamente firmado, en caso contrario se
aplicara la multa, por mes y/o en cada
valorizacion  estos  informes  deberan
acompariar el informe de valorizacién
correspondiente, cada informe debera
contener fotografias (minimo 04) donde se
evidencia la presencia del especialista y el
trabajo efectuado en el Ilugar de
emplazamiento de la obra.

La aplicacién serd por cada vez que se
evidencia la ocurrencia.

0.5 UIT por cada
incumplimiento

Segun Informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segtn
corresponda

RESIDENTE

12

Cuando el personal de la ENTIDAD, no
ubique al residente en obra (en el momento
de la inspeccién), este acudira al cuaderno de
autocontrol, en caso de no estar anotado el
lugar del desplazamiento, se aplicara una
multa segtn penalidad sobre el monto del
contrato, por el dia o los dias en que el
personal no haya anotado su presencia en el
cuaderno de autocontrol y se haya
ausentado, siendo suficiente la sustentacion
de este hecho con un acta firmado por el
personal de LA ENTIDAD que visito la obra,
dejando copia de la misma en manos de
algln responsable en la obra.

0.50 UIT por cada vez

Segun Informe del
Inspector o Supervisor
de |la Obra, segun
corresponda

13

CUADERNO DE OBRA

0.50 UIT por cada vez

Segun Informe del
Inspector o Supervisor
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Por no cumplir con lo estipulado en la de la Obra y/o |

Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. coordinador de obra,
segun corresponda

La aplicacion sera por cada vez que se
evidencia la ocurrencia.

CRONOGRAMA DE EJECUCION
Cuando el contratista no presente el
cronograma de ejecucién de obra que
corresponda a adicionales y/o no presentar el
cronograma de ejecucion de avance
acelerado cuando el supervisor identifique
que el porcentaje de ejecucion esta en 80% o
debajo de este en relacion del cronograma de
ejecucion programado. ART. 173 Demoras
Injustificadas en la Ejecucién de Obra
Durante la ejecucion de la obra, el contratista
esté4 obligado a cumplir los avances parciales Segun Informe del
establecidos en el calendario de avance de Inspector o Supervisor
obra vigente. En caso de retraso injustificado, B LI por cadae de la Obra, segun
cuando el monto de la valorizacion corresponda
acumulada ejecutada a una fecha
determinada sea menor al ochenta por ciento
(80%) del monto de Ia valorizacién
acumulada programada a dicha fecha, el
inspector o supervisor ordena al contratista
que presente, dentro de los siete (7) dias
siguientes, un nuevo calendario que
contemple la aceleracion de los trabajos, de
modo que se garantice el cumplimiento de la
obra dentro del plazo previsto, anotando tal
hecho en el cuaderno de obra

14

PLAN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA'Y
EQUIPAMIENTO

Cuando la empresa contratista no presenta
en la etapa de recepcion de obra (dia final de
levantamiento de  observaciones) o
correspondiente al plan de operacion y Segun Informe del
mantenimiento de la infraestructura Yy residente de comité
15 | equipamiento instalado ademas de los planos 0'.70 uIT por Guda c?e recepcion de obra,
post construccién donde se especifique L al cual se le entrega
claramente los replanteos de tuberias, dicho plan
ductos, instalaciones eléctricas, sanitarias,
data y otras, canales para el mantenimiento
correspondiente.
La aplicacién sera por cada dia que se
evidencie la ocurrencia

ASISTENCIA A REUNION MENSUAL DE

COORDINACION Segun Informe del
Cuando la empresa contratista no asista a las coordinador de la Sub
16 | reuniones de coordinacidn sobre la ejecucién 1 UIT por cada vez Gerencia de Obras y
de los proyectos los dias viernes de cada Supervisién de la
primera semana del mes en la Gerencia de MDE

Desarrollo Urbano y Rural de la Entidad, a
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| partir de la firma de contrato.

CUADERNO DE ASISTENCIA DE

PERSONAL PROPUESTO
Cuando en el lugar de emplazamiento de la
obra no se encuentre el cuaderno o bitacora
de asistencia para el personal clave de la
17 | propuesta ofertada y el cual no se encuentre | 0.50 UIT por cada vez
debidamente firmado por cada uno de ellos
los dias que corresponda su asistencia, este
documento debe de ser de libre disponibilidad
para  cualquier visitante  debidamente
identificado.

Segun Informe del
Coordinador de la e la
Sub Gerencia de
Obras y Supervisién
de la MDE y/o
personal de la entidad
que advierta el hecho
y deje constancia con
un acta en obra

PRESENTACION DE INFORMES
NECESARIOS AL INICIO DE LA
EJECUCION DE LOS INGENIEROS
ESPECIALISTAS
Cuando la empresa inicie los trabajos (dia
siguiente del acta de entrega de terreno), los
especialistas deberan presentar informes los
18 | cuales contengan los planes | 0.50 UIT por cada vez
correspondientes a cada especialidad (Plan
de Monitoreo Arqueoldgico, Plan de Manejo
Ambiental, Plan de Seguridad de Obra,
Dossier de Calidad, y otros que por
especialidad sean necesarios), de acuerdo a
la normatividad correspondiente de cada una

de las especialidades.

Segun Informe del
coordinador de la Sub
Gerencia de Obras y
Supervisién de la
MDE

CRONOGRAMA VALORIZADO Y
CRONOGRAMA DE EJECUCION
19 | Cuando el contratista no presente los | 0.50 UIT por cada vez
cronogramas requeridos al inicio de los
trabajos teniendo como plazo de 05 dias
calendario a partir del inicio contractual.

Segln Informe del
coordinador de la Sub
Gerencia de Obras y
Supervisién de la
MDE

NO PERMITIR EL INGRESO DE
PERSONAL DE LA ENTIDAD

Segun Informe del
coordinador de la Sub
Gerencia de Obras y

2 Cuando la contratista no permita el ingreso 0.50 UIT por cada vez nig%er}’ésﬁ;gi;:r
de personal de la entidad debidamente olto pgrsonal do/la
identificado. ehtidad
No cumplimiento de actos administrativos
(presentacion de solicitud de tramite),
necesarios y establecidos en su contrato de Seguin Informe del
e!ecuc!én de obra, relacionados a la coordinador de la Sub

21 ejecuméq de obras, los cuales se ree_lhzan 1 UIT por cada vez Gerencia de Obras y
ante entidades que otorgan autorizaciones Supervisién de la
y/o aprueban documentacién relacionada a la MDE
ejecucion, dentro de los plazos requeridos y
relacionados al cumplimiento de la ejecucién
de partidas del cronograma de ejecucion de
obra.

22 CARTEL DE OBRA 0.50 UIT por cada dia Segun Informe del
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Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, 0 de ser el caso,
del item que debi6 ejecutarse.

W. FORMA DE CONTRATACION
v Unica.

X. FORMAS DE PAGO:
J A través de valorizaciones mensuales.

Y. INFORMACION RELEVANTE

El residente de obra no podré prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva
del residente, asi como del inspector o supervisor, segun corresponda, debe ser definida por |a
Entidad en este numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideracién la complejidad y
magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

Z. RECEPCION DE OBRA
v No podran realizarse recepciones parciales de obra.

AA.PARA EL CASO DE CONSORCIOS
v De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero méaximo de consorciados es
de (02) integrantes.

Il. DE LA EJECUCION DE LA OBRA

> RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por efecto de la
ejecucion de la obra o por deficiencia, negligencia durante la ejecucion de la obra, como la
afectacion a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

> MATERIAL LOGISTICO Y RECUSOS HUMANOS

El Contratista realizaré todos los trabajos utilizando sus propios recursos y se proveera del
personal, equipos y materiales, herramientas y suministros necesarios para poder cumplir con €l
objeto de la convocatoria. El contratista debe proponer equipo de profesionales que a su juicio
sea idoneo, con experiencia acreditada fehacientemente en el rubro o especialidad.

36

de retraso Coordinador de lae la |
Cuando el contratista no coloque el cartel de Sub Gerencia de
obra dentro de los dias requeridos después Obras y Supervision
del inicio contractual de la obra, la penalidad de la MDE y/o
es por dia no colocado. Hay obligacién de personal de la entidad
mantener el cartel de obra durante la que advierta el hecho
ejecucién de la obra y deje constancia con
un acta en obra
INFORME Y/O INFORME ESPECIAL Segun Informe del
- ; 1 UIT por cada coordinador de la Sub
93 | No cumplimiento a la presentacion del ; Pl_ o Gerencia de Obras y
informe y/o informe especial solicitado por la incumplimiento Supervision de la
entidad y/o supervision MDE




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2020-MDE

> OTRAS CONSIDERACIONES

El participante, postor o contratista, para el cumplimiento de las obligaciones objeto de Ia
presente convocatoria deber4 tener el presente lo siguiente:

a) Revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados, y de ser el caso, comunicar
por escrito, dentro del plazo las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o
rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entendera que el postor esta de acuerdo y
acepta todas las condiciones establecidas, sélo las relacionadas a las bases administrativas,
mas no la consultas técnicas, dado que estas se absuelven en la etapa de expresién de
interés.

b) Durante la ejecucién de Ia obra, el contratista debera coordinar directamente con el
Supervisor o inspector de la obra.

c) Ejecucién de Obra

® El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracién lo definido en
el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como base las
consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus
Modificatorias, DS N°071-2018-PCM, DS N°148-2019-PCM Y normas internas de la
ENTIDAD segun sea el caso.

® Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de
Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de ultima
generacion acordes con las tecnologias, a fin de asegurar un producto de calidad,
estando sujetos a la aprobacién Yy plena satisfaccién de la ENTIDAD

® Por ofra parte, los procedimientos de construccién refleja la suposicién basica que el
Contratista es el especialista y conoce las practicas de construccién.

e Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la
aprobacion de la ENTIDAD, quien tiene ademés el derecho de rechazar aquel que no
cumpla con los estandares utilizados en infraestructura

d) Personal

e EI Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta ejecucién de los trabajos.

e El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.

e El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene.

® El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto

e) Leyes, Normas y Ordenanzas

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

v Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucién de los trabajos.

v En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligacién del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta
situacion previa a la realizacién de los trabajos a fin de que éste determine la accion a
seguir,

v Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes
a materiales y trabajos. Los dafios ylo problemas causados por infracciones a este
punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho
a pago alguno.
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v

El Contratista tendr4 a su cargo la confeccién de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccién
sobre el sitio de obra.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional

f) Seguridad

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas,
instituciones o firmas durante la realizacién del proyecto. En este sentido deberéa dotar
a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos
los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacién de trabajos en
circuitos energizados

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacién, correra
dnicamente por cuenta del Contratista, siendo de exclusiva responsabilidad del
Contratista

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la
responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso

g) Materiales y Equipos

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas
en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a
la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas elementos
de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las
Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la
obra, siempre que este represente una ventaja técnica y econémica que lo justifique.
La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales ylo de los equipos por el Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

h) Equipos y Maquinarias

L ]

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podréan aceptar otras propiedades 0 calidades especificadas y/o normas indicadas
en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a
la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas elementos
de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las
Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la
obra, siempre que este represente una ventaja técnica y econémica que lo justifique.
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La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre Ia calidad de los materiales y/o equipos.

i) Errores o Contradicciones

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor

j) Otras Normas para la Ejecucién de los Trabajos

El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, a la Supervisién y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de
sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales,
durante la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento,
ventilacién e iluminacién y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones
eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la obra
a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizard bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante
aberturas practicables.

La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado.

Los depésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible
para su uso, a criterio del Supervisor,

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los
ambientes para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra
y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la
instalacion o mantenimiento de estas obras provisionales

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso,
deberd mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el
particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista serd responsable de la vigilancia general de las obras en forma
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los
gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces
de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las magquinarias y
partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras
provisionales, maquinarias, equipos y demas utilizados por aquél para ejecutar la
obra no invadan la via publica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y
transelntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.
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Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

e FEl Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas,
en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes
atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o a
propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados
a satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de
esta obligacion daré lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas
de los volumenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccién haya sido
satisfactoriamente realizada.

Trabajos Topograficos

e El Contratista procedera a la ejecucién y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo del eje de disefio, nivelacion y levantamiento de
secciones transversales de ser el caso, lo que sera sometido a la aprobacién de la
supervision.

e Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topogréaficos complementarios
relativos a la ejecucion y terminacion de la Obra, los que consistiran en la colocacion
de estacas de construccion y puntos topogréficos de referencia, y otras indicadas por
el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituiran el control en el campo o en la
obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista deberéa dirigir y
ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista debera conservar todas las estacas Y
referencias y reponerias en caso de destruccion.

e El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el
Contratista para la correcta ejecucion de Ia Obra. El Contratista proporcionara al
Supervisor todas las facilidades y cooperacion necesarias para esta verificacion.

e La verificacién de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor 0
Inspector, no relevaré de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la
exactitud de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

e Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original
para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con
cargo a sus gastos generales

Conservacion del Medio Ambiente

e El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo
posible el impacto negativo con el medio ambiente.

e El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio Ambiente,
para lo cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de
Impacto Ambiental.

e El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacién del medio ambiente

k) Alcances e Instalaciones Temporales
e El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la ejecucién de la obra, asi mismo sera
responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta
obligacién
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I) Tareas en Horas Extraordinarias

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al
Supervisor con (24) horas de anticipacion a la iniciacién de las mismas, tiempo del
cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el
Contratista podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero
debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacién.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de
la situacién y de su autorizacién o denegacién segun corresponda, para la ejecucion
de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD,
correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias
de su personal.

m) Letreros Informativos — Modelo de Cartel de Obra

El Contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos de acuerdo a la
Directiva y modelo de la Entidad, pintado segin el modelo que entregara la
ENTIDAD. El letrero a ser colocado sera el indicado en el presupuesto contratado,
Ello seré previa aprobacién del area usuaria.

Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberd destacarse claramente que la
presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato,
detallandolos.

El Contratista deberé tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) dias
de la orden de iniciacién de los trabajos.

Para la instalacion del cartel de obra se instalaran gigantografias, siempre y cuando
el panel a colocarse cumpla con las medidas y especificaciones establecidas en el
Contrato suscrito, asi como que esta se mantenga visible (en buenas condiciones)
durante toda la ejecucién de la obra. En caso de deterioro de este cartel, el
contratista se obliga, a su costo, a la reposicién del mismo.

n) Accidentes Notificaciones
e El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera

necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como
consecuencia de la ejecucién de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas,
después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que
pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna accién u omisién del Contratista o cualquiera de sus
empleados, durante la ejecucién del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera
enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio
del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los
dafios personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista deber4 remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacién, notificacion y otro documento
oficial recibido por el Contratista en relacién con cualquier causa y con cualquier acto,
que fuera consecuencia de la ejecucién de la obra contratada para conocimiento, lo
cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se
pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximir4 al Contratista de la formulacién de los informes
oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier
otra Autoridad competente.
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o) Responsabilidad por Materiales

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o
herramientas del Contratista

p) Retiro de Equipos o Materiales

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el
equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que
se genere a la Entidad por incumplir esta obligacién sera de cargo del Contratista.
Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si
hubiese alguna interferencia debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso
de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacién, y de surgir complicaciones al
realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo sera
asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la construccién de la obra necesita usar energia eléctrica, o
agua, debera hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen
el empleo de tal energia, asi como las sanciones que se impongan por cualquier mal
uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se deberad proceder a la limpieza de los desperdicios que
existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la gjecucion de su
trabaijo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante
la construccion, deben ser taponeados segun normas.

o En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales,
insumos, herramientas y deméas que hayan quedado en Ia obra, en el plazo de cinco
(05) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta
obligacion la ENTIDAD procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las
valorizaciones, liquidacién y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista, y sera
de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos
bienes, no procediendo ningln tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista
por los bienes dejados en obra, por tratarse de un contrato a suma alzada.

q) Correspondencia

Cualquier comunicacién entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera
hacer por escrito.

El Contratista llevara un Cuaderno de Obra donde se anotarén las instrucciones del
Supervisor y las observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o
acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendran derecho
a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en €l sus observaciones.

El Contratista debera entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias
del Cuaderno de Obra.

El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas
de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacién con los trabajos.
El Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un juego de
todos los planos y Bases de especificaciones.

r) Valorizaciones

Forma de las valorizaciones y facturas.

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, serd la preparada por el
Contratista en coordinacion con el Supervisor.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de
acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.
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Valorizaciones mensuales.

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos,
en tres (03) ejemplares (salvo que exista directiva interna que establezca lo
contrario), acompafiadas segtin el caso por los cémputos métricos resultantes de las
mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor
La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacién pactada a favor del
contratista en fecha no posterior al ultimo dia de tal mes, debiendo tener en
consideracion lo siguiente:

o Valorizacién mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor,
para que gestione su aprobacién por parte de la Municipalidad, una vez
aprobado el Contratista generara la factura para proceder al tramite del pago.
1. Recepcién y conformidad del Inspector o Supervisor
2. Factura.

3. Copia de contrato.

Valorizacién Final

Luego de la Recepcion de las Obras, el Contratista presentara la Valorizacion Final,
la cual seré sometida a la aceptacién u observacién del Supervisor o de la ENTIDAD
en forma escrita, siempre y cuando no vulnere los plazos para tramite de
valorizaciones.
Esta valorizacién final, debe estar respaldado por:
o Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de
todo reclamo legal, deudas y prebendas.
o Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas
y realizadas durante el periodo de ejecucion.
o Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final de
Medicién,
Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.
Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos
pendientes a los trabajadores.
o Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacién anterior.
o Deducciones en favor de la ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros
conceptos, si los hubiera.
o Saldo a favor o en contra del Contratista.

IMPORTANTE: El procedimiento para la ejecucion de la obra y la administracién del contrato de obra,
debera cefiirse al DECRETO SUPREMO N°071-2018-PCM, DECRETO SUPREMO N°148-
2018-PCM de existir carencia de informacién cefirse a lo estipulado en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente.
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3.2.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes's, en la que se consigne los
integrantes, el representante comin, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacién del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

o Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigtiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada
desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario,
segun corresponda, expedido por registros publicos con una antigtiedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacién de ofertas, computada desde la fecha de emisidn.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

CA

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

ING. RESIDENTE (01) ING. CIVIL TITULADO
Copia del Titulo Profesional

ING. ASISTENTE (01) ING. CIVIL TITULADO
Copia del Titulo Profesional

ING. ELECTRICISTA (01) ING. ELECTRICO, ING. ELECTROMECANICO, ING. MECANICO
ELECTRICO, TITULADO
Copia del Titulo Profesional

ING. SANITARIO (01) ING. SANITARIO TITULADO
Copia del Titulo Profesional

ING. SEGURIDAD Y SALUD (01) ING. CIVIL O ING. INDUSTRIAL TITULADO
Copia del Titulo Profesional

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacién y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcién de contrato en el caso
del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demas profesionales, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

C.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Reguisitos:

15 En caso de presentarse en consorcio.
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ING. RESIDENTE
Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses de residente de obra ylo supervisor
inspector de obra y/o jefe de supervision en obras similares.

ING. ASISTENTE

ylo

Experiencia minima de Doce (12) meses de residente de obra y/o asistente de residente,
supervisor ylo asistente de supervisor, inspector de obra y/o asistente de inspector de obra,

asistente en obras en general.

ING. ELECTRICISTA

Experiencia minima de Doce (12) meses como especialista en instalaciones eléctricas en obras

publicas en general.

ING. SANITARIO

Experiencia minima de Doce (12) meses como especialista en instalaciones sanitarias en obras

publicas en generalL

ING. SEGURIDAD Y SALUD
Experiencia minima de Doce (12) meses como especialista y/o coordinador y/o supervisor en
seguridad y/o ingeniero de seguridad y/o jefe de seguridad en obras en general.

Acreditacién:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion
y acreditacién del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcién de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y
de los demés profesionales especialistas, antes del inicio de su participacién efectiva en la ejecucién de la

obra. (Anexo N° 5)

_ !mﬁor‘tan;e

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75 del
Reglamento.

C3

EQUIPAMIENTO

Requisitos:

1 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 1
2 VOLQUETE 10 M3 1
3 CAMION PLATAFORMA 4X2 , 122 HP, 8 TN i
4 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 1
8 BALDE DE PRUEBA TAPON ABRAZ. Y ACCESORIOS 1
6 SOLDADORA ELECT MONOF ALT/CONT 350 AMP 1
7 MOTOBOMBA 3.5 HP 2" 1
8 ANDAMIO METALICO 1
9 CARGADOR FRONTAL CAT-938 1
10 MARTILLO PERCUTOR DE 11 kg 1
11 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1
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12 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP
13 TEODOLITO

14 ESTACION TOTAL

156 MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg

16 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500

Acreditacion:

Se acreditard con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento re
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcién de contrato. (Anexo N° 5)

querido, sefialando que se
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CAPITULO IV ;
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio

evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

son los Unicos factores de evaluacién aplicables para la

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas
descalificadas en esta eta

El Unico factor de evaluacion técnica e

detalle siguiente:

que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
pay no accederan a la evaluacién econémica.

s la experiencia del postor en obras similares, conforme el

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A,

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta tres
(3) veces el valor referencial de la contratacion, en la ejecucién de
obras similares, durante los 8 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas, que se computaran desde la suscripcion del
acta de recepcién de obra o documento similar que acredite
fehacientemente la culminacién de la obra.

Se consideran obras similares a: Mejoramiento y/o adecuacion ylo
Reconstruccion y/o ampliacién y/o remodelacién de Infraestructura
educativa (Colegios y/o Universidades) con mobiliario y equipamiento
tecnoldgico, y que necesariamente considere  cuatro (04)
componentes de los cinco (05) que a continuacién detalla.

vi. Arquitectura

vii. Estructuras

viii. Instalaciones Eléctricas
ix. Instalaciones Sanitarias
X. Obras exteriores

Para el caso el Postor deberd demostrar la gjecucion de
componentes y especialidades similares a la obra convocada
mediante la presentacion de documentos oficiales, como
presupuesto, andlisis de precios unitarios, resoluciones, actas de
recepcion, que acredite fehacientemente lo requerido.

La experiencia se acreditar4 mediante copia simple de: (i) contratos y
Sus respectivas actas de recepcién de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra
documentacion'® de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asf como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio

( Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la ejecucion de
obras similares

M >= 3 veces el valor referencial:
100 puntos

M >= 2.5 veces el valor referencial y
< 3 veces el valor referencial:
80 puntos

M >= 2 veces el valor referencial y <
2.5 vez el valor referencial:
60 puntos

16

La Opinién N° 1856-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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PUNTAJE / METODOLOGIA PARA |

EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION

del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las

obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo

contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho ‘
H

contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo Ne 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos'’

EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Criterio: Pi = OmxPMPE

Oi

Se evaluaré considerando el precio ofertado Donde: |

por el postor. '

i Oferta

Pi Puntaje de la oferta econémica i

Acreditacién: Oi Oferta Econémica i

Om Oferta Econémica de monto o precio

Se acreditara mediante el documento que | mas bajo

contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE

Econdmica

Puntaje Maximo de la oferta

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

= ; v
17 Es |la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante ”

* Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cléusulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn |
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

* En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
_ Incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
T e ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1. y de otra parte
bissisiaicaniainme vannl, ooy REC No e I, con domicilio legal en
[iiiiiiiiiiiiiiiiesiseneeeann ], inscrita en la Ficha N° [ oot ety ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [l i L ], debidamente representado
por su Representante Legal, Fovessasnninminmainmesalneon: DNIUNE b ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. 1, Asiento N° [........... ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ 1, a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [............ s vens 1, el comité de seleccién adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacién de la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.
Para tal efecto, se formular4 una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

8 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que

resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de | . ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccion general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato'®: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero fotal de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias2®: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguiente cldusula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO*

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato criginal y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucién de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacién o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningun caso.

20

21 gjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva

garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.
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“LA ENTIDAD otorgars [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER

DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho 8) dias calendario |
siguientes [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRAJ?, adjuntando a su solicitud la garantia por

adelantos ** mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el |
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado

dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL

CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar Ia entrega de los demds adelantos directos |
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o
los adelantos se realizars en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?¢

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederé la solicitud.

s Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL |
CONTRATISTA, deberé consignar la siguiente cléusula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
e e W AUEEANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaré adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del

[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA

PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario
: de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias

calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o

insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer

de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de

obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar Ia entrega del adelanto |
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos ?* mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a |
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

" Importante

2 El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.

#  De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

*  Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

*  De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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“be conformidad con el arficulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los

adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucién de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicion

' se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-

EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecucion de la obra y la determinacion
de la parte del contrato que deben de asumirlos durante la ejecucién contractual se encuentran
en las disposiciones previstas en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestién de Riesgos en la
Planificacién de la Ejecucién de Obras” y en los Formatos de Asignacién de Riesgos del
Expediente Técnico.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

El_plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debié
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

52




“?Cp

o 5

o

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2020-MDE

Penalidades ==

N°® | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento |

1 | En caso culmine la relacién contractual entre | [INCLUIR LA FORMA Segun  informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE [CONSIGNAR
Entidad no haya aprobado la sustitucién del [NO PUEDE SER | INSPECTOR 0]
personal por no cumplir con las experiencias y | MENOR A LA MITAD SUPERVISOR DE LA
calificaciones  del profesional a ser | DE UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
reemplazado. IMPOSITIVA CORRESPONDA].

TRIBUTARIA (0.5 uIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

2 | Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segin  informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del  monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacién del periodo | INSPECTOR (o]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias, impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASQ]
' Importante

' De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los Supuestos de aplicacion de |
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
| cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, seguin corresponda:
0 si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los oérganos de administracién,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
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corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracién Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, Y,

b) Sia la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algun proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracién jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje ser4 institucional y resuelto por [INDICAR SI SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL

ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]?.

Importante

Al momento de la presentacién de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales

propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacién a las demaés, de ser el caso.

Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procederé de conformidad con el inciso 101.1 del
| articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que

. resuelven las controversias. Si el postor no estd de acuerdo con la propuesta o0 no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederé de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a En acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

27 Ppreferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segtin lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: R |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD" ‘EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del

IEntr'atr:u mencionado en el numeral 3 del presente documento. J
1 DATOSDEL Numero del documento ]
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razoén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio 4 obligaciones

ra DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

; ) Nombres y apellidos del
: Supervisor de la Obra
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacién de la
Plazo de ejecucién de laobra | obra

Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liquidacion de la

ﬂ obra
Numero de adicionales de
1 obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductives

Monto total de |a obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

(-]

SOLUCION DE Junta de Resolucién de

CONTROVERSIAS | Disputas Si No

R
RSB ERRIG Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

TOS DE LA
gﬁrggn - Nombre de la Entidad

3

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2020-MDE

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seriores

COMITE DE SELECCION )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se susaribe, ... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) : I [
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :
Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | I
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Flrma,Nombres y A.;').t.allidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2020-MDE

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefiores ]
COMITE DE SELECCION .
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA

DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comin del consorcio.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2020-MDE

ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Seﬁores'

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo IIl de Ia
seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracioén jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2020-MDE

ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdémica es la siguiente:

SUBTOTALES
: [CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE
LA CONVOCATORIA]

¢ COSTOS DIRECTOS
e GASTOS GENERALES

- GASTOS GENERALES FIJOS
- GASTOS GENERALES VARIABLES
o UTILIDAD
e IGV
TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econémica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segin corresponda

Importante

e En caso de procedimientos segtn relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecuciéon de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica’.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2020-MDE

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan Ia experiencia del Residente y el Jefe de Qbra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucion del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de la obra, se
presentara la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Flrma, Nor.ﬁ.t;res y A'bellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

Importante |
De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
_profesional considerado personal especialista.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2020-MDE

ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacién del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucién del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacion del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

c) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el tnico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucién contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracion del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben

determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformfdaq con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio |
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2020-MDE

ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] i

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (............................ ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada’ * y" “vigente™ de” hasly 8L i e (Detallar en  numeros)

La concesién y utilizacién de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccién de la entidad emisora:

Importante
Se permitiré que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean enh sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento. |

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacién de cada uno de sus integrantes. |
|
Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccién cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de ;
las bases del procedimiento de contratacién en cada entidad ejecutora. '
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“ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA

DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.-Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 - Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

| Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.

28 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en

la Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de
la Ley del Impuesto a la Renta.”

Fa

Lol
PN 66

X




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2020-MDE

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)?® y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segin corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

| Importante

Este formato de declaracion es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
pdliza de caucién), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o pdliza de caucién).

o “En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En _aste ultimo caso el pqstor
debera acompaiiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada compmmgstléndase a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de

incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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